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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PARA LA 

REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y EXPLOTACIÓN 
DEL TELEFÉRICO "MIRADOR DEL PAS". T.M. DE VEGA DE PAS 

 
CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE: SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, 
S.A., en adelante CANTUR, S.A. 
 

 
 
TRAMITACIÓN: Ordinaria. Procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 

 

 
 
A. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Es objeto del presente contrato la redacción del Proyecto de construcción, ejecución de obra, 
dirección de las obras, puesta en servicio, explotación, operación y gestión de un sistema de 
transporte de personas por cable en el Término Municipal de Vega de Pas (Cantabria). 
 
Para el correcto desarrollo del objeto del contrato, será necesario realizar las actuaciones 
previstas en la Cláusula 3ª, Capítulo II del presente Pliego de acuerdo, a su vez, con lo dispuesto 
en el PPTP. 
 
El documento de formalización del contrato, el presente pliego de condiciones particulares, el 
pliego de prescripciones técnicas particulares y la proposición del adjudicatario, así como, la 
Memoria, los planos, el presupuesto, el pliego de prescripciones técnicas y el estudio de 
explotación incluidos en el Proyecto de Construcción, revestirán carácter contractual.  
 
CÓDIGO CPV: 45234250-3; 71300000-1; 71311000-1 

 
B. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO  
 

A los efectos exigidos en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante, 
TRLCSP), la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el 
contrato que regula el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, están vinculadas con las competencias y los objetivos de CANTUR, S.A., y se 
especifican en los siguientes párrafos, y además en el proyecto y demás documentación 
preparatoria del contrato, los cuales forman parte y se encuentran archivados en el expediente 
de la presente.  
 
CANTUR S.A. tiene como objeto social promover el deporte de alta montaña y el turismo en 
Cantabria, especialmente en aquellas zonas en las que estas manifestaciones no existan o sean 
insuficientes.  
 
Así, dentro de CANTUR, S.A. destacan recursos turísticos de gran relevancia e impacto a nivel 
autonómico, nacional e internacional como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, los 
Campos de Golf del Abra del Pas y de Nestares, complejos hosteleros como el Hotel La Corza 
Blanca, el Refugio de Áliva y el Restaurante Fontibre, elementos singulares en entornos 
naturales como el Teleférico de Fuente Dé, el Teleférico del Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, la Estación de Esquí – Montaña de Alto Campoo o las instalaciones de la Estación 
de Peña Cabarga, y el Museo Marítimo. 
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En el ámbito de estas actuaciones asociadas de promoción y mejora del sector turístico de 
Cantabria, y en aras de la dinamización de la economía y turismo de la zona de los Valles 
Pasiegos, se plantea el desarrollo de un proyecto con la entidad suficiente como para servir de 
propulsor y empuje de la actividad económica en la Comarca. Emprender un proyecto turístico 
que facilite la comprensión del territorio y el paisaje pasiego e impulse el sector servicios, al igual 
que sirvió de impulso en otras comarcas y ejemplos internacionales (Fuente Dé, Alpes, Teide, 
etc.…), en donde se ha demostrado que la convivencia con el medio natural que les rodea es 
total y la actividad económica generada ha sido muy positiva para los núcleos cercanos. En 
definitiva, potenciar el atractivo turístico de la Comarca Pasiega de una forma respetuosa y 
escrupulosa con el medio natural circundante (LIC Montaña Oriental). 
 
En este contexto, a finales del año 2011, habiendo establecido el Gobierno de Cantabria a través 
de InverCantabria, el Turismo y la Industria Cultural como uno de los Ejes Estratégicos 2013-
2020 para el desarrollo socioeconómico de esta Comunidad Autónoma, se inician los estudios 
previos tendentes a incrementar la infraestructura turística en la misma. Así, por medio de 
CANTUR, S.A. se contempla la posible implantación de dos nuevas instalaciones turísticas de 
transporte por cable, como son un Telecabina en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y un 
Teleférico denominado Mirador del Pas en el municipio de Vega de Pas. 
 
En Mayo de 2012 se presenta el Estudio de Viabilidad del Proyecto de Teleférico Mirador del 
Pas: una instalación que pretende impulsar la oferta turística de la comarca de Vega de Pas, 
atrayendo nuevos visitantes, y poniendo en valor recursos naturales, etnográficos y turísticos que 
se encuentran en estado latente. En dicho estudio se contemplan los aspectos que permiten 
valorar las posibilidades de establecimiento de esta infraestructura y su viabilidad económico-
financiera. 
 
El municipio de Vega de Pas, y en general la Comarca Pasiega, ha pasado de ser uno de los 
territorios con mayor actividad agraria y ganadera de la comunidad, a sufrir un fuerte retroceso 
en dicha actividad, con un segmento turístico pequeño, de alta estacionalidad y un sector 
servicios limitado a la población existente, que presenta en la actualidad un significativo 
envejecimiento y decrecimiento demográfico. 
 
Esta comarca posee unas características culturales y etnográficas únicas, así como un entorno 
natural y un paisaje de excepcional atractivo. El propio territorio pasiego y su paisaje, debe ser 
uno de los dinamizadores de la actividad turística y del sector servicios en la Comarca que, junto 
a otras iniciativas públicas o privadas relacionadas con sectores tradicionales como la ganadería 
o la pequeña industria agroalimentaria, pueden mejorar las expectativas laborales de sus gentes, 
sobre todo de los más jóvenes. 
 
Por este motivo, en agosto de 2012 se inician los trabajos de redacción del Anteproyecto del 
Teleférico “Mirador de Pas”, acometiendo además los trámites administrativos necesarios para 
que esta importante infraestructura turística sea una realidad. En dicho documento, se estudian y 
valoran un conjunto de alternativas de trazado del teleférico. Tras analizar las distintas 
alternativas, conforme al Estudio de Impacto Ambiental que lo acompaña, y atendiendo a las 
consideraciones previas de los distintos organismos consultados, el documento selecciona la 
denominada Alternativa G5: aquella que equilibra los diversos factores analizados: ambientales, 
económicos, paisajísticos, topográficos, de accesibilidad, etc.  
 
En diciembre de 2012 el Gobierno de Cantabria aprueba la Ley de Cantabria 8/2012, de 21 de 
diciembre, de transporte de personas por cable, siendo preciso, de conformidad con dicha 
normativa, que el Anteproyecto adquiera un mayor alcance y definición. 
 
El teleférico objeto del presente Pliego, ofrecerá a los visitantes un mayor acercamiento a los 
principales puntos de interés de la comarca, como el macizo de Castro Valnera y el nacimiento 
del río Pas, que por su situación y accidentada orografía no son fácilmente accesibles ni 
observables en proximidad. Pero el atractivo que constituirá el uso del teleférico Mirador de Pas, 
no se reduce al hecho de acceder al espectacular mirador natural que constituye la ubicación de 
su Estación Superior, lo es también el disfrutar de una experiencia incomparable, sobrevolando 
la cuenca alta del río Pas a una altura respecto al suelo superior a los 300 metros. Éste es sin 
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duda el mayor atractivo de los teleféricos, la experiencia del viaje en sí mismo, como se viene 
constando en las instalaciones de este tipo que existen por todo el mundo. Se trata de una 
experiencia adaptada al entorno, que utiliza el mismo como argumento fundamental de su 
actividad, con un objetivo turístico, recreativo, didáctico y pedagógico a partir de la puesta en 
valor de los valores naturales, etnográficos y paisajísticos que hacen de la Comarca Pasiega un 
lugar especial. 
 
Es por ello que el Proyecto de Teleférico Mirador del Pas, es complementario y compatible no 
solo con los diferentes accesos al macizo de Castro Valnera, sino también con rutas de deporte y 
naturaleza, y actividades turísticas y recreativas que tradicionalmente se han venido realizando 
en ésta comarca. 
 
La instalación del teleférico generará a corto plazo, empleo directo en el sector de la 
construcción, principalmente, y a medio y largo plazo, en el hostelero y turístico. Además, este 
proyecto ofrecerá a los visitantes una mayor accesibilidad, a los puntos de interés de la comarca, 
como es el entorno del Castro Valnera, que por su situación y orografía no son fácilmente 
accesibles ni observables en proximidad para todo tipo de visitantes.  
 
 

Autores del Proyecto de Concesión: D. Carlos de la Hoz Escalera y D. Álvaro Budiño Carbonero. 
 
Fecha de redacción del proyecto: Septiembre de 2013. 
 
Autores del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP): D. Daniel Gago García y D. 
Roberto Cayón Sañudo y D. Luis Zabalza Mascaray. 
 
Director y responsable del contrato: D. Roberto Cayón Sañudo. 
 
C. ZONAS COMPLEMENTARIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL. 

 
Formará parte del objeto del contrato,  la explotación comercial de los edificios previstos en el PPTP: 

cafetería y tienda, tanto en la estación inferior como en la superior, y cuantas otras se presenten por los 

licitadores y sean aprobadas por CANTUR, S.A., fruto del resultado del presente procedimiento de 

contratación. 

 
D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

 

Valor estimado (art. 88 del TRLCSP): TRECE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (13.715.345,36 

€), impuestos excluidos.  

 

El presupuesto máximo de licitación será de TRECE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (13.715.345,36 

€) MÁS el IVA correspondiente. 

 

E. CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
 

[SI] 
 

El contrato estará sujeto a Regulación Armonizada, conforme a los artículos 13 y 14 del TRLCSP. 
 
F. CARACTERÍSTICAS DE LOS LICITADORES 

 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título 
individual o en unión temporal de empresas, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren 
incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el Sector Público establecidas en el 
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artículo 60 del TRLCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional de 
acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 57 del TRLCSP, las personas jurídicas podrán ser 
adjudicatarias del contrato siempre que sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto 
o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el art. 
55 TRLCSP. 
 
Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de este contrato, podrán hacerlo 
con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión. La constitución y, en su 
caso, la forma de la sociedad deberá ajustarse a lo dispuesto en la Cláusula 17 del Capítulo IV del 
presente Pliego y en la normativa que le resulte de aplicación.  
 
 
G. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 

La solvencia económica, financiera y técnica exigida a los licitadores del contrato de concesión deberá ser 

acreditada en los términos previstos en el presente apartado.  

 

No obstante, en el supuesto de que se prevea la subcontratación de las prestaciones objeto del contrato, el 

licitador habrá de presentar un compromiso, por el que se obligue, en el caso de resultar adjudicatario, a 

contratar a empresas con la solvencia que se determina en el presente apartado. Una vez adjudicado el 

contrato, el licitador estará obligado a presentar documento fehaciente suscrito por persona legitimada para 

ello por la empresa o empresas subcontratistas, en la que acrediten la solvencia exigida al efecto. 

 

1.-SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

 

1.1 Solvencia económica y financiera exigible para la redacción de proyecto de construcción y de 

dirección facultativa: Deberá acreditarse por uno o varios de los siguientes criterios, en los términos 

previstos en el artículo 75 TRLCSP: 

 

a) Declaración apropiada de entidad financiera en la que se ponga de manifiesto que el licitador 

goza de una situación financiera suficientemente saneada que le permita disponer, bien con 

recursos propios, bien con recursos ajenos obtenidos de acuerdo con las practicas usuales en los 

mercados financieros, o bien mediante la mezcla de ambos, de la financiación suficiente para 

ejecutar correctamente el objeto del Contrato de Concesión. 

 

b) Las Cuentas Anuales de los últimos tres ejercicios presentadas en el Registro Mercantil o en el 

Registro Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar la cuentas en 

Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 

contabilidad debidamente legalizados, de los últimos tres ejercicios. 

 

c) Declaración sobre volumen global de negocios de los últimos 3 ejercicios disponibles, en función 

de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 

disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  

 

1.2 Solvencia económica y financiera exigible para la ejecución de la obra: Deberá acreditarse por uno 

o varios de los siguientes medios, en los términos previstos en el artículo 75 TRLCSP: 

 

a) Para empresarios españoles: 

 



 
 

 

5 
 

a.1. Declaración sobre el volumen global de negocios, y sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los cinco últimos 
ejercicios. Deberá acreditarse una cifra de negocios de 15 millones de euros acumulados en los 

tres ejercicios requeridos. 
 
a.2 Declaración apropiada de la entidad o entidades financieras que acrediten la solvencia 
económica-financiera del licitador. 
 

b) Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al 

contrato aisladamente o integrados en una unión, será exigible la misma solvencia, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 65 y 66.1 TRLCSP.  

 

c) Para los empresarios no españoles de Estados no miembros de la Unión Europea, será exigible, 

así mismo, la misma solvencia que para los empresarios españoles, especificada en la letra a) del 

presente apartado 1.2.  

 

1.3 Solvencia económica y financiera exigible para la explotación de la concesión: Deberá acreditarse 

por uno o varios de los siguientes medios: 

 

a) Declaración apropiada de entidad financiera en la que se ponga de manifiesto que la empresa 

licitadora goza de una situación financiera suficientemente saneada que le permita disponer, bien 

con recursos propios, bien con recursos ajenos obtenidos de acuerdo con las practicas usuales 

en los mercados financieros, o bien mediante ambos, de la financiación suficiente para ejecutar 

correctamente la explotación de la concesión objeto del contrato. 

 

b) Las Cuentas Anuales de los últimos tres ejercicios presentadas en el Registro Mercantil o en el 

Registro Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar la cuentas en 

Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 

contabilidad debidamente legalizados, de los últimos tres ejercicios. 

c) Declaración sobre volumen global de negocios de los último 3 ejercicios disponibles, en función 

de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 

disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  

 

 

2.- SOLVENCIA TÉCNICA: Para acreditar la solvencia técnica y profesional se presentará la siguiente 

documentación:  

2.1 Solvencia Técnica exigible para la redacción de Proyecto de Construcción y de Dirección 

 Facultativa: 

 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres (3) años que 

incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del Sector Público; cuando el destinatario sea un sujeto 

privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario.  

 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

participantes en el Contrato de Concesión, especialmente aquéllos encargados del control de 

calidad. Deberán cumplirse al menos los requerimientos mínimos exigidos en los Bloques A. y C. 

del PPTP.  
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c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para 

garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. Deberán cumplirse 

al menos los requerimientos mínimos exigidos en los Bloques A. y C. del PPTP.  

 

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 

durante los tres (3) últimos años. 

 

e) Declaración indicando los vehículos, medios, material y equipo técnico del que se dispondrá para 

la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 

pertinente. Deberán cumplirse al menos los requerimientos mínimos exigidos en los Bloques A. y 

C. del PPTP.  

 

2.2 Solvencia Técnica exigible para la Ejecución de las Obras: 

 

a)  La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante una relación de las principales obras 

de construcción realizadas en los últimos cinco años, debiendo presentarse un mínimo de tres 

certificaciones o declaraciones del empresario en los que se indique el importe, las fechas y el 

lugar de ejecución de las obras y se precisará si se llevaron a buen término. 

 

- El importe, de al menos una de las obras ejecutadas, habrá de ser de 5 millones de euros, en 

el curso de los últimos cinco años. 

 

b) Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al 

contrato aisladamente o integrados en una unión, será exigible la misma solvencia, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 66.1 TRLCSP. 

 

c) Para los empresarios no españoles de Estados no miembros de la Unión Europea, será exigible, 

así mismo, la misma solvencia que para los empresarios españoles, especificada en la letra a) 

del presente apartado 2.2.  

 

2.3  Solvencia Técnica exigible para la Explotación de la Concesión: 

 

Se acreditará la disponibilidad de los medios humanos y materiales mínimos exigidos en el Bloque 

D. del PPTP y el compromiso de adscribir los mismos a la explotación de la concesión durante el 

tiempo de la ejecución de la misma. 

 

H. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONCESIONARIA 
 

Procede: NO 

 

I. HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
CONTRATO.  

 

Procede: NO 

 

J. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
A continuación se enuncian los criterios a considerar para la valoración de las ofertas a efectos de 
adjudicación. Se agruparán de la siguiente forma: 
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Se realizará una valoración sobre 100 puntos, distribuidos en los siguientes criterios: 
 

 
 Criterios evaluables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas (1): se valorará 

sobre un máximo de 51 puntos. 
 

 Criterios evaluables dependiendo de un juicio de valor (2 y3): se valorarán sobre un máximo 
de 49 puntos. 
 

 
La valoración global se realizará en dos fases, sumando la puntuación obtenida en los criterios 
evaluables cuya cuantificación depende de un juicio de valor en una primera fase, con la puntuación 
obtenida por aplicación de los criterios evaluables automáticamente mediante fórmulas en una segunda 
fase. Será necesario obtener una puntuación igual o superior a 20 puntos en la primera fase para 
poder acceder a la segunda. 
 
En caso de empate, se seleccionará a la empresa que oferte un mayor canon variable anual. Si persiste 
el empate, a la que oferte un mayor canon inicial. Si persistiera, a la que tenga una mayor puntuación en 
el criterio 2.1 Calidad del proyecto de licitación y, finalmente, si persiste, se resolverá por sorteo. 
 
 
1. PROPUESTA ECONÓMICA: Se valorará entre 0 y  51 puntos, puntuándose las ofertas de acuerdo 

con los siguientes criterios: 
 
1.1. Canon de explotación anual variable (hasta 35 puntos): 

 
El adjudicatario deberá abonar un canon de explotación anual variable que se corresponderá a cada año 
de vigencia del contrato desde el comienzo de la explotación de la instalación, cuantificado en un 
porcentaje de la facturación anual, afectando a los ingresos derivados del teleférico y evaluado en 
número de viajeros transportados por el mismo. Este canon será de aplicación únicamente cuando el 
número de viajeros sea igual o superior a 120.000 dentro del año fiscal de aplicación.  
 
Se entiende por "viajeros transportados por el teleférico", todos aquellos que efectivamente hayan 
utilizado el Teleférico, con independencia de que hayan abonado o no la tarifa correspondiente, a 
excepción de los trabajadores de la Concesionaria. Para ello, el sistema de control de pasajeros que se 
determine, deberá incluir necesariamente a aquéllos que no hayan abonado tarifa alguna, de acuerdo 
con lo que establece el PPTP. 
 
Los porcentajes para el cálculo del canon de explotación anual variable serán aplicados por tramos en el 
número de viajeros de la siguiente forma: 
 

TABLA 1 
 
 

TRAMOS NÚMERO DE VIAJEROS CANON VARIABLE APLICADO 

TRAMO 1 V < 120.000 0% 

TRAMO 2 V = 120.000 4% 

TRAMO 3 120.000 < V <= 140.000 5% 

TRAMO 4 140.000 < V <= 160.000 6% 

TRAMO 5 160.000 < V <= 180.000 7% 

TRAMO 6 180.000 < V <= 200.000 8% 

TRAMO 7 200.000 < V <= 220.000 9% 

TRAMO 8 220.000 < V <= 240.000 10% 

TRAMO 9 240.000 < V <= 260.000 11% 

TRAMO 10 V > 260.000 12% 
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El canon variable será aplicado por tramos, de manera que a cada tramo en número de viajeros se le 
aplicará su correspondiente porcentaje. De esta manera, por ejemplo, para un número de viajeros de 
135.000, el importe del canon variable se calcularía de la siguiente manera: 
 

TABLA 2 
 
 

TRAMOS NÚMERO DE VIAJEROS CANON VARIABLE APLICADO 

TRAMO 1 V < 120.000 0% 

TRAMO 2 V = 120.000 4% x Facturación 120.000 viajeros 

TRAMO 3 120.000 - 140.000 5% x Facturación 15.000 viajeros 

 
A partir del tramo 10, con más de 260.000 viajeros, no habrá incremento porcentual del canon variable. 
 
Se entiende por facturación a efectos de la TABLA 2, la facturación teórica correspondiente a los 
"viajeros transportados por el Teleférico", calculada sin tener en cuenta las posibles gratuidades y/o 
promociones que pudiera establecer la Concesionaria, que irán por su cuenta. 
 
 
 Se valorarán las propuestas de acuerdo con el incremento en el canon de explotación anual variable 
especificado en la TABLA 1, ofertado por el licitador, de la siguiente forma:  
 

TABLA 3 
 
 

∆cv PUNTUACIÓN 

∆cv  = ∆cvmax 35 puntos 

0,5*∆cvmax <= ∆cv  < ∆cvmax Lineal entre 25 y 35 puntos 

0 <= ∆cv  < 0,5*∆cvmax Lineal entre 0 y 25 puntos 

 
Siendo:   
∆cvmax = el máximo incremento en el canon de explotación anual variable de entre todos los ofertados 
por los licitadores, (expresado en %). 
 
∆cv = incremento en el canon de explotación anual variable ofertado por el licitador que se valora, 
(expresado en %). 
 
Las ofertas que no especifiquen el incremento del canon de explotación anual variable, se valorarán 
teniendo el cuenta que el incremento es igual a cero. 
 
 
El incremento en el canon de explotación anual variable será de aplicación en los TRAMOS 2 a 10 
citados con anterioridad. A modo de ejemplo, si el licitador oferta un incremento en el canon de 
explotación variable del 1% (es decir ∆cv = 1%), los porcentajes de canon asignados a cada tramo serán 
los siguientes: 

TABLA 4 
 
 

TRAMOS CANON VARIABLE APLICADO 

TRAMO 1 0% 

TRAMO 2 4%+1%=5% 

TRAMO 3 5%+1%=6% 

… … 

TRAMO 10 12%+1%=13% 
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1.2.  Canon inicial (hasta 16 puntos): 
 
Se establece un canon inicial mínimo de 50.000,00 € (IVA no incluido), que abonará el Concesionario a 
CANTUR, S.A. en el momento de la formalización del Contrato de Concesión. Se puntuarán las 
proposiciones de acuerdo al incremento en el canon inicial ofertado (IVA no incluido y expresado en €) 
respecto del mínimo exigido. Así, se valorarán con cero (0) puntos aquellas propuestas que contemplen 
el canon inicial mínimo establecido, valorándose el resto de la siguiente forma:   
 
 

TABLA 5 
 

ci PUNTUACIÓN 

∆ci  = ∆cimax 16 puntos 

0,5*∆cimax<= ∆ci<∆cimax Lineal entre 10 y 16 puntos 

0<= ∆ci< 0,5*∆cimax Lineal entre 0 y 10 puntos 

 
 
Siendo:  
 
∆cimax = máximo incremento en el canon inicial de entre todos los ofertados por los licitadores (IVA no 
incluido y expresado en €). 
 
∆ci = incremento en el canon inicial ofertado por el licitador que se valora (IVA no incluido y expresado 
en €).*

1 

 
*

1
 El licitador que oferte un canon inicial inferior a 50.000,00 € (IVA no incluido), quedará 

automáticamente excluido del proceso de valoración. 
 
 
2. PROPUESTA TÉCNICA: FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRA. Se valorará entre 0 y 

28 puntos, puntuándose las ofertas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

2.1. Calidad del Proyecto de Licitación y demás documentos relacionados con el mismo. (Se 
valorará hasta un máximo de 13 puntos): 

 

 Grado de definición y detalle del Proyecto de Licitación. Hasta 7 Puntos: 
 

- Documento Planos (2 puntos). 
- Justificación de los cálculos que se presentan, línea de cable, cálculos estructurales, etc. 

(2 puntos). 
- Documento Presupuesto (2 puntos). 
- Documentación complementaria: orden del documento, anejos, estudios, etc. (1 puntos). 

 

 Idoneidad de la solución técnica propuesta en el Proyecto de Licitación (Hasta 6 puntos), en 
relación con: 
 
- Objetivos a alcanzar, y solución dada a las especificaciones y condicionantes del 

Proyecto de Teleférico “Mirador del Pas”, del PPTP y de la documentación técnica 
anexa al mismo. (Hasta 3 puntos). 
 

- Innovaciones tecnológicas en motores, frenos y equipos en general. Soluciones estéticas 
y de diseño en las cabinas, estaciones, espacios comerciales y de hostelería. Diseño de 
accesos, aparcamientos, mobiliario urbano, etc. (Hasta 3 puntos). 
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2.2. Adaptación del Proyecto al entorno medioambiental y paisajístico. (Se valorará hasta un 
máximo de 6 puntos): 

 

 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias de carácter ambiental. Adaptación al 
condicionado ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y del Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) del PMP. (Hasta 4puntos).  
 

 Sostenibilidad general de la oferta: proximidad de los materiales y medios necesarios para 
la ejecución de las obras, empleo en  obra  de maquinaria que utilice biodiesel y medidas de 
todo tipo encaminadas a reducir la generación de CO2 durante la ejecución de las mismas. 
(Hasta 2 puntos). 

 
2.3. Programación de los trabajos, organización y coordinación del proceso constructivo en el 

espacio y en el tiempo. Concepción global de las obras: conocimiento del ámbito en que se 
ejecutarán los trabajos y organización de las obras. Se describirán los métodos constructivos o 
sistemas de ejecución propuestos, para abordar las actividades y tajos más significativos de las 
obras, y su justificación y descripción gráfica. Se valorará su viabilidad y coherencia. (Hasta un 
máximo de 5 puntos). 

 
2.4. Calidades, tipos, características, equipos  a instalar y materiales en general a emplear: con 

especificaciones de marcas, complementos de los mismos, plazos de entrega, seguros de 
responsabilidad del fabricante, mantenimiento y servicios de asistencia técnica de las empresas 
suministradoras. Las citadas calidades, tipos, características, equipos y materiales en general, 
deberán ser mayores o superiores a las exigidas como mínimas en el PPTP, valorándose su 
durabilidad, adaptabilidad, facilidad de mantenimiento y de reposición. (Hasta un máximo de 4 
puntos). 

 
 

3. PROPUESTA TÉCNICA: FASE DE EXPLOTACIÓN. Se valorará entre 0 y 21 puntos, puntuándose 
las ofertas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
3.1. Estudio de Explotación (hasta un máximo de 18 puntos).*

1
 

 
- Grado de definición y detalle, idoneidad y coherencia de los Programas de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo que se propongan. Se valorará la adecuación de los procedimientos 
contemplados para las labores de conservación y mantenimiento ordinarias (limpieza, 
vigilancia, etc.), y para las labores de conservación y mantenimiento extraordinarias 
(reparación, reposición y renovación del cable, cabinas, frenos, motores, trenes de poleas, 
equipos, etc.).Se valorará el porcentaje de los costes de reposición con respecto a la 
inversión inicial de las instalaciones, así como el cronograma de reposiciones a lo largo del 
período de vigencia del contrato. (Hasta 6 puntos). 

 
- Se valorará el grado de definición y detalle en el cálculo de los costes de explotación, y los 

procedimientos y soluciones ofertados para mejorar la eficiencia energética de la 
instalación, en particular en lo que se refiere al funcionamiento del Teleférico, Estaciones y 
espacios comerciales. El documento contemplará el estudio detallado del consumo 
energético de la instalación. (Hasta 6 puntos). 

 
- Adecuación de los medios humanos y materiales e instalaciones puestos a disposición por 

el licitador para la adecuada realización de las labores de explotación. Se valorará la 
estructura organizativa y la planificación de los recursos humanos para el desarrollo del 
objeto contrato y de las explotaciones comerciales. Se evaluará la propuesta desde el punto 
de vista de los recursos materiales y técnicos que el licitador proponga para llevar a cabo 
los trabajos. Se valorará también la capacidad de adaptación de los recursos puestos a 
disposición a las nuevas tecnologías y necesidades que se planteen a lo largo del período 
de explotación. (Hasta un máximo de 6 puntos). 

 
*

1
 El estudio de explotación que acompañe como anexo al proyecto de licitación, el licitador no 

aportará dato alguno que permita deducir o adelantar información referente a la propuesta 
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económica, que es objeto de puntuación en la siguiente fase de valoración. si esto ocurriese, se 
excluiría al licitador del procedimiento, conforme al art.150 del TRLCSP. 
 

3.2. Mejoras de carácter técnico, a los requerimientos contemplados en el PPTP tendentes a 
optimizar e implementarlos trabajos a realizar durante el período de explotación. (Hasta un 
máximo de 3 puntos). 
 
Sólo se valorarán aquellas referentes a los siguientes aspectos: 

 
- Sistemas de control efectivo del número de viajeros del teleférico. Considerando los 

requerimientos mínimos establecidos en el PPTP, se valorarán los procedimientos, 
plataformas informáticas, equipamientos y sistemas adicionales que el licitador proponga, 
encaminados a mejorar y facilitar el seguimiento, verificación y realización de las eventuales 
auditorías de control por parte de CANTUR, S.A. (Hasta 2 puntos). 

 
- Actuaciones y medidas ambientales y de integración paisajística adicionales a los 

requerimientos mínimos contemplados en el PPTP. Se valorará el ofrecimiento por parte del 
licitador de medidas compensatorias de tipo ambiental y paisajístico, destinadas a mejorar 
la integración de la infraestructura en el especial ámbito en el que se sitúa, a implantar 
durante el período de explotación, tales como: plantaciones, seguimientos ambientales, 
campañas de información e interpretación del medio, etc. (Hasta 1 punto). 

 
 

K. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LAS PROPOSICIONES 

 
El contenido de las proposiciones deberá cumplir siempre con lo dispuesto en el artículo 131.1.c)  
TRLCSP.  
 
En consonancia con lo establecido en el Artículo 140.1 TRLCSP, los licitadores deberán designar 
expresamente las partes de su oferta que consideren confidenciales. Este carácter afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas, por lo 
que en caso de que algún licitador considere como confidencial y de forma indiscriminada la totalidad 
de su oferta, corresponderá al órgano de contratación, al objeto de dar cumplimiento al principio de 
publicidad y transparencia consagrado en el TRLCSP, determinar aquella documentación de la 
proposición de la empresa, que en particular no afecta a secretos técnicos o comerciales.  
 
En particular, la documentación a presentar, será la siguiente: 

 
SOBRE A- CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Deberá contener la documentación prevista en el 
Capítulo III, cláusula 10, apartado C del presente Pliego. 
 
SOBRE B- PROPUESTA TÉCNICA: Deberá contener el Proyecto de licitación cuyo plan de 
realización de las obras deberá indicar las fechas previstas para su inicio, terminación y apertura al 
uso al que están destinadas, así como, el resto dela documentación técnica precisa para valorar los 
criterios establecidos con los números 2 y 3 de la LETRA J Criterios de Adjudicación, Cláusula 1, 
Capítulo I del presente Pliego. 

 
SOBRE C- PROPUESTA ECONÓMICA: Deberá contenerla documentación para valorar los criterios 
establecidos con el número 1 de la LETRA J. Criterios de adjudicación, Cláusula 1, Capítulo I del 
presente Pliego. 
 
Igualmente, en este Sobre se aportará el Plan Económico-financiero de la Concesión, que según 
dispone el artículo 131.1.c) 4º TRLCSP, incluirá, entre los aspectos que le son propios, el sistema de 
tarifas, la inversión y los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos financieros, directos 
o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la incidencia en las tarifas, así 
como en las previsiones de amortización, en el plazo concesional y en otras variables de la 
concesión previstas en el pliego, en su caso, de los rendimientos de la demanda de utilización de la 
obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no 
alcancen o cuando superen los niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la 
oferta.  En cualquier caso, si los rendimientos de la zona comercial no superan el umbral mínimo del 
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cincuenta por ciento (50%) de los considerados en el "Resumen Ejecutivo", dichos rendimientos no 
podrán considerarse a los efectos de revisión de los elementos señalados anteriormente. 

 
Se excluirá del procedimiento a aquellos licitadores que incluyan documentación correspondiente a 
fases posteriores debido a que imposibilitan la valoración previa de cada una de las fases tal como 
determina el artículo 150 del TRLCSP. 

 
 
L. GARANTÍA PROVISIONAL  
 

Procede constituir garantía provisional:   SI                  NO 
 
 
Esta garantía, en caso de exigirse, se regulará según lo previsto en la Cláusula 9, Capítulo III del 

presente Pliego.   
 

 
M. ADMISIÓN DE MEJORAS Y VARIANTES 
 

1. MEJORAS 
 

 
SI                       NO             

 
Las mejoras propuestas supondrán un valor añadido y deberán ser cuantificables, así como 
directamente relacionadas con los aspectos valorables de la oferta, recogidos en la LETRA J. 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, Capítulo I, Cláusula 1 de este Pliego, y serán asumidas de forma 
íntegra por el adjudicatario, es decir, sin coste alguno para CANTUR, S.A. 
 
 
2. VARIANTES 

 

Se admite que el licitador ofrezca una Solución Variante a la Solución Base que se contempla en el 
Proyecto de Teleférico Mirador del Pas.  

 
Se entenderá como Solución Variante, a aquella solución técnica que siendo diferente de la prestación 
objeto de licitación y que manteniendo la identidad o recognoscibilidad de la prestación originaria, se 
concreta en una proposición alternativa u opcional para CANTUR, S.A. respecto de la exigida en el 
presente pliego, y que a juicio del licitador sea ventajosa por las razones que considere y justifique 
adecuadamente, de acuerdo a lo especificado en el Proyecto de Teleférico Mirador del Pas. 

Sólo se admitirán variantes relacionadas con: 

 

- El diseño arquitectónico, integración paisajística y distribución de espacios de la Estación Superior 
del Teleférico. Para ello deberán considerarse los condicionados ambientales de la DIA y no tendrán 
lugar variaciones sensibles en la zona de influencia. La variante que se proponga en el diseño 
arquitectónico de la Estación Superior, tendrá como objetivo prioritario mejorar la integración 
paisajística y ambiental del edificio en el especial ámbito en el que se halla ubicado. En este 
sentido, se admitirá el empleo de materiales diferentes a los inicialmente previstos, pudiendo el 
licitador hacer un nuevo estudio de las formas, volúmenes y superficies de la citada Estación. La 
solución que se proponga no modificará significativamente la envolvente contemplada en la Solución 
Base del PMP, y no sobrepasará el límite del LIC Montaña Oriental. 

- La solución técnica contemplada para las Torres de apoyo del teleférico, debiendo justificarse con 
todo detalle la alternativa propuesta. Se admitirá que se presente una solución que contemple la 
ejecución de una sola torre de apoyo. La variante técnica considerada no deberá modificar el 
trazado en planta de la línea de cable y deberá ajustarse al condicionado ambiental de la DIA. 

X  

 X 
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- La ejecución del nuevo vial – camino de servicio de acceso a las torres de apoyo. El Licitador podrá 
optar por contemplar en su proyecto la ejecución del camino de servicio conforme a la 
Solución Base del PMP, o bien emplear medios aéreos (helicóptero) para realizar los trabajos de 
construcción, mantenimiento y conservación de las torres de apoyo. En este segundo supuesto, el 
licitador en caso de resultar adjudicatario, deberá gestionar las autorizaciones y permisos adicionales 
a los ya obtenidos. 

 

La solución variante deberá cumplir las condiciones técnicas generales de diseño en lo que respecta al 
resto de la instalación e irá acompañada del correspondiente Proyecto de Licitación. Su valoración se 
realizará con los mismos criterios y puntuaciones técnicas y económicas que la Solución Base. 

 

No obstante la Solución Base deberá ser ofertada por todos los licitadores, pudiendo ser presentada 
una solución variante como máximo por cada licitador, que podrá fundamentarse en uno o varios de 
los aspectos mencionados con anterioridad. 

 
 
N. GARANTIA DEFINITIVA  

 
La garantía definitiva será de un 5% sobre el valor estimado del contrato (excluido el IVA), de acuerdo 
con el artículo 95.4 TRLCSP, en relación con el artículo 88.3 del mismo texto, lo que supone una 
cuantía de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS Y 
VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (685.767,27€). 
 
Una vez que se haya ejecutado la obra y hayan transcurrido, al menos, dos años desde la fecha del 
acta de comprobación de la obra, se reducirá el importe de la garantía definitiva en un 2%. Asimismo, 
a partir de esta última fecha y durante el resto del período de explotación, se irá reduciendo cada año 
el importe de la garantía definitiva en un 0,05%.  
 
Concluido el periodo de explotación, subsistirá un 1% de la garantía, hasta la finalización del periodo 
de garantía del contrato (1 año). 
 
Esta garantía se prestará en alguna de las formas previstas en la Cláusula 14, Capítulo IV del 
presente Pliego.   
 
 
GARANTÍA COMPLEMENTARIA (artículo 95.2 del TRLCSP). 
Procede: [NO] 
 

 
O. SEGUROS   

 
Procede: [SÍ]  
 
Tipo de pólizas: 
 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS: El Concesionario o en su caso la empresa constructora de las 
obras deberá contratar los siguientes seguros: 
 

 Seguro de Responsabilidad Civil en sus modalidades de General, Patronal, Cruzada, Trabajos 
Terminados, Daños a preexistentes, Defensa Jurídica y Fianzas civiles y penales, que garantice 
las responsabilidades que se puedan derivar por los daños y perjuicios que se causen a terceras 
personas, como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las imputables al 
Concesionario, como las imputables a los Subcontratistas y, en general, a toda persona que 
participe en las mismas. La suma asegurada en ningún caso será inferior a los 12.000.000,00 € 
(IVA excluido). 
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 Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra y a las instalaciones, 
incluyendo como asegurados tanto al Concesionario como a las empresas Subcontratistas. El 
capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material del Proyecto de 
Construcción, incluyendo los gastos generales y beneficio industrial y sin tener en cuenta el IVA. 

 

 Otros seguros. Además de los Seguros de Daños y Responsabilidad Civil, el Concesionario 
deberá suscribir y mantener a su costa, tanto durante la ejecución de los trabajos como durante 
el plazo de garantía de las obras y durante el plazo de explotación, los siguientes contratos de 
seguro: 

o Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la 
normativa vigente. 

o Seguro obligatorio, tanto de vehículos del Concesionario como de los utilizados por la 
empresa constructora de las obras (en su caso) y los de la empresa consultora que 
realizará los trabajos de Dirección de Obra, garantizando ilimitadamente su 
responsabilidad civil. 

o Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al 
Concesionario en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o 
contractuales. 

 
PERÍODO DE EXPLOTACIÓN: El adjudicatario del contrato de concesión deberá contratar los 
siguientes seguros: 

 

 Seguro Obligatorio de Viajeros: Deberá cubrir en todo caso, los importes mínimos previstos en el 
Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro 
Obligatorio de Viajeros, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones que pueda 
experimentar. 
 

 Seguro de Responsabilidad Civil. Deberá cubrir, en todo caso, la responsabilidad del 
Concesionario con CANTUR, por un mínimo de tres millones de euros (3.000.000,00 euros). 

 
 
- NORMAS GENERALES A TODOS LOS SEGUROS:  
 

El concesionario deberá justificar documentalmente cada ejercicio el pago de las correspondientes 
primas de seguros. 
 
Las distintas pólizas a contratar, se suscribirán y mantendrán en concordancia con la fase en que se 
encuentre el desarrollo del Contrato de Concesión, debiendo en todo caso, ser aportadas a 
CANTUR, S.A. con anterioridad al inicio de dichas fases. 
 
Cualquier modificación en las pólizas o en sus límites deberá ser aprobada por CANTUR, S.A. Los 
límites asegurados serán revisados anualmente conforme al IPC estatal del año anterior. 
 
El concesionario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia a CANTUR, S.A. 
 
En todo caso, la relación de seguros indicada constituirá un mínimo, sin perjuicio de que sean 
exigibles aquellos otros seguros previstos en la normativa que resulte de aplicación. 

 
 
P. PLAZO MAXIMO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 
- El plazo MÁXIMO de Duración del contrato será de CUARENTA Y DOS AÑOS Y TRES MESES a partir 
de la formalización del contrato. Este plazo abarcará todos los plazos de ejecución dispuestos a 
continuación y además, el plazo de un año desde la finalización del periodo de explotación de la 
concesión, para cubrir tanto el año de garantía del contrato, como las posibles eventualidades que 
pudieran surgir hasta su completa liquidación. 
 
- Los plazos de Ejecución, serán los siguientes: 
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 Plazo estimado para la Redacción del Proyecto de Construcción: TRES (3) MESES.  
 
Dicho plazo empezará a computar a partir del día siguiente a la formalización del contrato 
 
 Plazo estimado para la Ejecución de las Obras: DOCE (12) MESES 
 
Dicho plazo empezará a computar a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo de la Obra con resultado viable, y en los términos indicados en el apartado 5.B. de 
P.P.T.P. 
 
 Plazo estimado para la Dirección de las Obras: CATORCE (14) MESES 
 
Empezará a computar a partir del día siguiente a la Aprobación del Proyecto de Construcción por 
CANTUR, S.A., y en los términos indicados en el apartado 5.C. de P.P.T.P. 
 
 Plazo para la Explotación: CUARENTA (40) AÑOS 

 
Dicho plazo empezará a computar a partir del día siguiente al de la aprobación del Acta de 
Comprobación por CANTUR, S.A.. 
 

 
Q. RÉGIMEN DE PENALIDADES  
 

A) Penalidades por Demora  
 
Las establecidas con carácter general en el TRLCSP, actuándose conforme a los art. 212 y 213 del 
mismo. 
  
En concreto, se impondrán penalidades diarias por un importe de 0,1 € por cada 1.000 € del 
presupuesto del Proyecto de Construcción para la fase de Ejecución de las Obras, por cada día 
natural de retraso imputable al adjudicatario, respecto de la fecha establecida para la conclusión y 
puesta en marcha de las instalaciones.  
 
En el caso de demora en el plazo de redacción del proyecto se impondrán penalidades diarias por un 
importe de 0,1 € por cada 1.000€ del presupuesto del Proyecto de Licitación para la ejecución de las 
obras, por cada día natural de retraso imputable al adjudicatario respecto de la fecha establecida 
para la conclusión. 

 

B) Penalidades por Incumplimiento durante la Ejecución de la Obra: 
 
Los incumplimientos en los que pudiera incurrir el concesionario se clasifican en leves, graves o muy 
graves, y en función de dicha gravedad, se impondrán unas u otras penalidades. 
 

1. Incumplimientos Leves. 
 
Cualquier incumplimiento contractual que no deba conceptuarse como grave o muy grave. 
 
2. Incumplimientos Graves. 
 
En lo referente a la Construcción del Teleférico: 
 

a. No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en el PPTP o realizar 
unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, todo ello sin 
perjuicio de las obligaciones de reconstrucción establecidas en el presente Pliego. 

b. Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los términos 
establecidos en los pliegos que regulan el presente contrato. 

c. Incumplimiento de los Planes y Programas de trabajo y/o sus hitos parciales establecidos, 
de manera que no se afecte significativamente ni a la marcha ni a la seguridad de las obras. 
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d. No llevar adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que CANTUR S.A. 
pueda conocer el estado financiero de la misma en cualquier momento del la obra. 

e. Desobediencia de las instrucciones que sean vinculantes al Concesionario en relación con 
el objeto de la construcción. 
 

En caso de incurrir en alguno de los incumplimientos antes mencionados, el Concesionario contará con 
un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de que reciba la notificación correspondiente por 
escrito de parte de CANTUR, S.A. para subsanar el incumplimiento que corresponda. CANTUR, S.A. y 
el Concesionario podrán acordar prórrogas a dicho plazo de subsanación. En caso de que el 
incumplimiento no sea subsanado, se agotará el procedimiento de resolución de controversias a través 
de la Comisión Paritaria para determinar, en su caso, la aplicación de penalidades por CANTUR, S.A. 
 
Las referencias hechas en el texto a incumplimiento "grave" se refieren a aquel que puede afectar a la 
seguridad de la obra o las personas. Las referencias hechas en el texto a incumplimiento "reiterado", se 
refieren a aquel que se produzca en más de una ocasión. 

 
 

3. Incumplimientos Muy Graves 
 

En lo referente a la Construcción del Teleférico: 
 

a. Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Inspector de las Obras y/o 
Director de las Obras, salvo que el incumplimiento se limite a los procedimientos de trabajo 
y no afecte a la calidad del resultado de la obra construida o a la seguridad de la 
realización. 

b. La falta de contratación de los seguros requeridos en el presente pliego, o encontrarse en 
situación de impago de las primas debidas por ellos. 

c. La falta de puesta a disposición de los medios, servicios y personal exigidos por los pliegos 
que regulan el presente contrato en los términos establecidos en el mismo. 

d. Obstrucción de las tareas inspectoras del Inspector de las Obras o facilitar datos falsos o 
incorrectos informes sobre el estado de las obras del Teleférico. 

e. Incumplimiento de las prescripciones medioambientales impuestas por la legislación 
sectorial aplicable. 

f. Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores 
que tenga como consecuencia poner en riesgo el desarrollo de la Concesión. 

g. Incumplimiento generalizado, grave y reiterado de las obligaciones de señalización de las 
obras establecidas en los pliegos que regulan el presente contrato. 

h. La falta de comunicación oportuna a CANTUR, S.A. de la aparición de restos arqueológicos 
y demás objetos con valor histórico, artístico o cultural de acuerdo con lo establecido en el 
presente Pliego y/o en el PPTP. 

i. No llevar a cabo los actos y gestiones necesarios para que CANTUR, S.A. mantenga 
vigentes las licencias, visados y/o autorizaciones necesarias para el desarrollo de las obras. 

j. No realizar la limpieza y despeje final de las obras ejecutadas. 
k. Incurrir en tres incumplimientos graves en un periodo de doce meses consecutivos 

 
En caso de incurrir en alguno de los incumplimientos antes mencionados, el Concesionario contará con 
un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de que reciba la notificación correspondiente 
por escrito de parte de CANTUR, S.A. para subsanar el incumplimiento que corresponda. CANTUR, 
S.A. y el Concesionario podrán acordar prórrogas a dicho plazo de subsanación. En caso de que el 
incumplimiento no sea subsanado, se agotará el procedimiento de resolución de controversias a través 
de la Comisión Paritaria para determinar, en su caso, la aplicación de penalidades por CANTUR, S.A.. 
 
Las referencias hechas en el texto a incumplimiento "grave" se refieren a aquel que puede afectar a la 
seguridad de la obra y/o las personas. Las referencias hechas en el texto a incumplimiento "reiterado", 
se refieren a aquel que se produzca en más de una ocasión. 

 
C) Incumplimientos en la Explotación y Mantenimiento del Teleférico: 
 
Los incumplimientos en los que pudiera incurrir el Concesionario se clasifican en leves, graves o muy 
graves y en función de dicha gravedad, se impondrán unas u otras penalidades. 
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1. Incumplimiento Leve. 
 

  Cualquier incumplimiento contractual que no deba conceptuarse como grave o muy grave. 
 
2. Incumplimientos Graves. 

 
a. El descuido grave y reiterado en la conservación y mantenimiento de las instalaciones del 

Teleférico, salvo que tuviesen el carácter de muy grave. 
b. El incumplimiento de remitir a los organismos competentes, en los plazos aplicables, las 

informaciones exigibles de carácter imperativo, de acuerdo con las leyes aplicables. 
c. El incumplimiento grave y reiterado de las órdenes dadas por CANTUR, S.A. sobre 

modificaciones o mejoras en la realización del contrato que no impliquen un mayor gasto 
para el Concesionario. 

d. La falta de pago de la indemnización correspondiente a terceros a quienes el concesionario 
haya causado daños y perjuicios, por culpa o negligencia en la realización del objeto del 
Contrato de Concesión. 

e. La imposición de tres sanciones leves dentro de un año. 
f. La no implantación de un sistema de auto evaluación de indicadores de servicio y calidad en 

el Teleférico. 
g. La paralización en el funcionamiento del Teleférico, fuera de las fechas programadas de 

mantenimiento, siempre que sean superiores a 3 horas e inferiores a 8 horas.  
h. La deficiente prestación del servicio total o parcialmente, que no ponga en riesgo su gestión, 

ni perjudique a terceros. 
i. No llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para coadyuvar con CANTUR, S.A. a que 

solicite y obtenga alguna licencia de las legalmente necesarias para realizar cualquier 
actividad instrumental de la explotación por parte del Adjudicatario. 

j. La obstrucción a las tareas de inspección del Director del Contrato de CANTUR, S.A. 
k. No informar a CANTUR S.A., por escrito y con la debida antelación, de las modificaciones o 

incidencias en las labores de conservación y mantenimiento del Teleférico. 
 

En caso de incurrir en alguno de los incumplimientos antes mencionados, el Concesionario contará con 
un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de que reciba la notificación correspondiente 
por escrito de parte de CANTUR, para subsanar el incumplimiento que corresponda. CANTUR y el 
Concesionario podrán acordar prórrogas a dicho plazo de subsanación. En caso de que el 
incumplimiento no sea subsanado, se agotará el procedimiento de resolución de controversias a través 
de la Comisión Paritaria para determinar, en su caso, la aplicación de penalidades. 
 
Las referencias hechas en el texto a incumplimiento "grave" se refieren a aquel que puede afectar a la 
seguridad de la obra y las personas. Las referencias hechas en el texto a incumplimiento "reiterado", se 
refieren a aquel que se produzca en más de una ocasión. 

 
 

3. Incumplimientos muy graves: 
 

a. Deficiencias, por razón u omisión, en la prestación del servicio que pongan en riesgo la 
gestión del mismo. 

b. La paralización o falta de prestación de la totalidad o parte del servicio horas, salvo cuando 
ello obedezca a fuerza mayor o por las causas establecidas en el presente pliego y 
perjudique a terceros. 

c. La falta de puesta a disposición de los medios, servicios y personal exigidos por los pliegos 
que regulan el presente contrato en los términos establecidos en el mismo de manera grave 
y reiterada. 

d. El incumplimiento por el concesionario de las obligaciones que afecten a la seguridad en la 
prestación del servicio de explotación del Teleférico. 

e. La situación de grave y reiterado descuido en la conservación y mantenimiento de las 
instalaciones del Teleférico, siempre que hubiese mediado requerimiento de CANTUR, S.A. 
para la subsanación de dichas deficiencias, sin que se hayan corregido oportunamente. 

f. Causar daños deliberadamente o por negligencia inexcusable. 
g. El falseamiento de la información que deba proporcionar el concesionario a CANTUR, S.A. 

conforme a lo dispuesto en el presente pliego y el PPTP. 
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h. Ceder total o parcialmente este contrato, subarrendarlo, traspasarlo, hipotecarlo o pignorarlo 
sin autorización previa y expresa por escrito de CANTUR, S.A.. 

i. La falta de contratación de los seguros requeridos en el presente pliego o encontrase en 
situación de impago de las primas debidas por ellos. 

j. La falta de contratación de los seguros requeridos en el presente pliego o encontrase en 
situación de impago de las primas debidas por ellos. 

k. El incumplimiento de los deberes sociales y laborales del Concesionario respecto del 
personal contratado. 

l. Obstrucción de las facultades de control del número de viajeros. 
 

 
En caso de incurrir en alguno de los incumplimientos graves antes mencionados, el Concesionario 
contará con un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de que reciba la notificación 
correspondiente por escrito de parte de CANTUR, S.A., para subsanar el incumplimiento que 
corresponda. CANTUR, S.A. y el Concesionario podrán acordar prórrogas a dicho plazo de 
subsanación. En caso de que el incumplimiento no sea subsanado, se agotará el procedimiento de 
resolución de controversias a través de la Comisión Paritaria para determinar, en su caso, la aplicación 
de penalidades. 
 
Las referencias hechas en el texto a incumplimiento "grave" se refieren a aquel que puede afectar a la 
seguridad de la obra y las personas. Las referencias hechas en el texto a incumplimiento "reiterado", se 
refieren a aquel que se produzca en más de una ocasión. 
 
Las cuantías de las PENALIDADES por los incumplimientos recogidos en las letras B) y C) de la 
presente letra Q, serán las siguientes, en función de su gravedad:  
 
 Por incumplimientos leves: hasta 1.000 euros 
 Por incumplimientos graves: de 1.001 euros a 10.000 euros. 
 Por incumplimientos muy graves: de 10.001 euros a 100.000 euros. 
 
Graduación de las penalidades. 

 
La graduación de la cuantía de las penalidades, será determinada por la Comisión Paritaria. En caso de 
no reunirse la Comisión Paritaria o no llegarse a un acuerdo en el seno de la misma, en el plazo máximo 
de un mes desde la solicitud por cualquiera de las partes, se impondrá la penalidad correspondiente en 
su cuantía mínima. En la imposición de penalidades se deberá guardar la debida adecuación entre la 
gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerándose, especialmente, lo siguientes 
criterios para la graduación: 

 
a) Existencia de intencionalidad 
b) Reincidencia, por incurrir, en el término de un año, en más de  un cumplimiento defectuoso o 

incumplimiento de la misma naturaleza.  
c) La relevancia económica de los perjuicios derivados del incumplimiento. 
d) La relevancia de la afección a las Instalaciones o a sus visitantes. 
e) El beneficio obtenido por el Concesionario. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable o director del contrato y el importe de las penalidades deberá ser ingresado por el 
Concesionario, previa comunicación del acuerdo, en la cuenta que a los efectos indique CANTUR, S.A.  

 
 

R. REVISIÓN DE TARIFAS  
 

SI                        NO            
 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 89.1 TRLCSP y según lo dispuesto en la Letra Y: 
RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO del presente Pliego. 
 
 

X 
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S. SUBCONTRATACIÓN  
 

Se admite subcontratación: SI                   NO  
 
Las prestaciones objeto del contrato podrán ser subcontratadas en todo (100%) o en parte con 
terceros, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V, cláusula 30 y del Capítulo VII, cláusula 45 
del presente Pliego. 

 
T. PLAZO DE GARANTÍA DEL CONTRATO 
 

Procede definir plazo de garantía:      SI                  NO 
 
 
El plazo de garantía exigido para el presente contrato es de UN (1) AÑO. Dicho plazo se 
computará a partir del Acta de Recepción del contrato de concesión de obra. 
 
El plazo de garantía exigido para la obra, es de DOS (2) AÑOS. Dicho plazo se computará a 
partir de la firma del acta de comprobación cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del 
concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244.4 del TRLCSP. 
 
 

U. MODIFICACIONES 
 

Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrán introducirse modificaciones en las prestaciones 
objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en el Título V del Libro I del TRLCSP en 
relación con el art. 258, en los términos referidos en los Capítulos V y VI, cláusulas 28 
(Modificación del Proyecto) y 36 (Modificación de la Obra), respectivamente, del presente Pliego. 
 
 

V. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 

Las establecidas en el Capítulo VIII, cláusula 51 del presente pliego. 
 
W. IMPORTE MÁXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO  

 
MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00 €), máximo. 

 
X. ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO (Perfil de contratante)  

 
Internet: http://www.cantur.com/perfil_contratante/ 
 

Y. RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 
 

1.- Tarifas.  
 
El Concesionario tendrá derecho a cobrar a los visitantes del Teleférico directamente las tarifas que 
establezca y que serán previamente aprobadas por la Comisión Paritaria. 
 
El Concesionario podrá ofrecer descuentos y tarifas promocionales, siempre que esto no afecte al 
cobro del canon por parte de CANTUR, S.A. 

 
Propuesta tarifaria 
 
Para el primer año, se establecerán como máximo, las tarifas reflejadas en el documento 
denominado "Resumen Ejecutivo: Teleférico Mirador del Pas" que se adjunta a los Pliegos que rigen 
la presente contratación, en el que se incluye, a título informativo un estudio de las tarifas y su 
desarrollo a lo largo del periodo de explotación de la Concesión. 
 
Para la determinación de las tarifas de los años siguientes, se tendrá en cuenta la afluencia de 
visitantes del año inmediatamente anterior.  

X 

X 

http://www.cantur.com/perfil_contratante/
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Control de las Tarifas 
 
Los licitadores, deberán incluir en su oferta técnica, el sistema de medición de viajeros (SMV) que 
permita a CANTUR, S.A.  contabilizar el número de viajeros que utilizan anualmente el Teleférico, 
según lo dispuesto en el PPTP. 
 
CANTUR, S.A. podrá ejercer su derecho de control sobre el número efectivo de viajeros, en la forma 
que considere oportuna, pudiendo realizar en cualquier momento y sin previo aviso, las 
inspecciones que estime necesarias. 
 
2.- Liquidación de las tarifas. 
 
Anualmente y una vez contabilizados los "viajeros transportados por el Teleférico", dato que será 
comunicado a CANTUR, S.A. por el Concesionario, en los diez primeros días del año fiscal 
posterior, se procederá a liquidar el Canon de Explotación Anual Variable, de acuerdo a la oferta 
presentada por el licitador que resulte Concesionario, previa presentación de la correspondiente 
factura por parte de CANTUR, S.A., que deberá abonarse en el plazo de diez (10) días a partir de la 
presentación de la citada factura. 
 
3.-Derechos Publicitarios y Contratos de Publicidad. 
 
 
Los contratos derivados de los derechos publicitarios, tanto en el interior de las cabinas, como en el 
exterior de las mismas y en los edificios (talleres, estaciones, edificios anexos) que conforman la 
instalación, serán formalizados por el Concesionario de común acuerdo con CANTUR, S.A.. Los 
ingresos procedentes de los contratos de patrocinio o venta de espacios publicitarios serán 
compartidos al 50% entre CANTUR, S.A. y el Concesionario. 
 
CANTUR, S.A. promocionará el Sistema de Teleférico y llevará a cabo campañas publicitarias de 
todo tipo para atraer su uso. No obstante, al objeto de mejorar el atractivo del Sistema de Teleférico 
e incrementar sus expectativas de negocio, el Concesionario podrá diseñar y proponer campañas 
de publicidad de todo tipo, a su costa (en los medios audiovisuales, redes, acontecimientos 
diversos, elementos fijos, etc.), si bien para poder llevarlas a efecto, deberá contar previamente con 
la aprobación expresa y por escrito de CANTUR, S.A. 
 

 
Z. REVISIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 
 

Los supuestos de revisión para el mantenimiento del equilibrio económico del contrato estarán 
sujetos al art. 258 del TRLCSP y a lo dispuesto en la Cláusula 43, Capítulo VII del presente Pliego.   
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
2 NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y NORMAS REGULADORAS (Art. 20 

TRLCSP). 
 

Este contrato tiene carácter privado y se regirá por las cláusulas contenidas en el presente Pliego y 
por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y su documentación anexa. 
 
Resultarán aplicables, en cuanto a la preparación y adjudicación del contrato, el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) y sus disposiciones de desarrollo, el R.D. 817/2009 por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en adelante RGLCAP, que será de aplicación supletoria en 
todo cuanto no se oponga o contradiga al TRLCSP y al R.D. 817/2009., aplicándose supletoriamente 
las restantes normas de derecho privado. En cuanto a los efectos y extinción del contrato, resultarán 
de aplicación las normas de derecho privado. 
 
Respecto a la legislación específica en materia de transporte de personas por cable, atendiendo al 
ámbito territorial objetivo al que se circunscribe el contrato, resultará aplicable la Ley de Cantabria 
8/2012, de 21 de diciembre, de Transporte de Personas por Cable. Se aplicarán supletoriamente la 
normativa estatal y europea vigente, citadas de manera detallada en el PPTP. 
 
El Contrato de Concesión que se formalice, así como los pliegos de condiciones y de prescripciones 
técnicas particulares, además de la proposición del adjudicatario, la Memoria, los planos, el 
presupuesto, el pliego de prescripciones técnicas del proyecto y el estudio de explotación incluidos 
en el Proyecto de Construcción revestirán carácter contractual. 
 
En caso de discrepancias entre los pliegos y el resto de documentación contractual, prevalecerá lo 
establecido en los pliegos, dando prioridad al Pliego de Condiciones Particulares. 
 
En ningún caso, las cláusulas del futuro Contrato de Concesión, podrán ir en contra de lo dispuesto 
en el Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Particulares, que rigen el 
contrato. 
 
Todos los plazos establecidos en este Pliego, salvo que en el mismo se indique que son de días 
hábiles, se entenderán referidos a días naturales. 

 
 
3 OBJETO DEL CONTRATO 
 

Para el correcto desarrollo del objeto del contrato, será necesario realizar las siguientes actuaciones:  
 
a) Redacción del Proyecto para la construcción y montaje de la instalación de un sistema de 
transporte para personas por cable, y sus elementos anexos. 
 
b) La dirección facultativa de las obras, así como la obtención y abono de todas las licencias 
necesarias para el desarrollo de la actividad correspondiente a la explotación del servicio y las 
autorizaciones administrativas, licencias, permisos y visados colegiales que correspondan a la obra e 
instalación del sistema de transporte de personas por cable.  
 
c) La ejecución de la obra y las instalaciones conforme a lo establecido en el Proyecto de 
Construcción, redactado por el concesionario y aprobado por el órgano de contratación.  
 
d) Explotación, conservación, mantenimiento, asistencia técnica especializada y reparación de las 
instalaciones que integran el Teleférico. 
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e) Financiación de las obras del sistema de transporte por cable y sus elementos anexos, que 
corresponda ejecutar al Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
g) Actuaciones de reposición, reparación y modernización que sean exigibles en las instalaciones del 
sistema para mantenerse apto, a fin de que los servicios y actividades que realice puedan ser 
desarrollados adecuadamente, tanto técnica como funcionalmente, de acuerdo con las nuevas 
exigencias económicas, administrativas y demandas sociales que vayan surgiendo a lo largo de la 
concesión.  
 
h) Desmantelamiento de las instalaciones en el supuesto de inviabilidad de la explotación de las 
mismas como consecuencia de deficiencias insubsanables en la obra o cualquier otra causa similar 
sobrevenida, siendo tales gastos asumidos por el concesionario que procederá a su demolición 
reponiendo los bienes sobre los que se asientan las obras al estado en que se encontraban antes de 
su construcción. Tales medidas habrán de adoptarse en el supuesto de que concurran las 
circunstancias indicadas y así lo decida CANTUR, S.A. 
 
i) La explotación comercial de los Edificios anexos previstos en el PPTP. 
 
Tras la redacción del proyecto no podrá iniciarse la ejecución de la obra y explotación sin haber 
recabado, previamente, toda autorización, licencia o título preceptivo que resulte exigible para el 
desarrollo del proyecto. 

 
 
4 TITULAR DE LA CONCESIÓN 
 

Podrá ser titular de la concesión cualquier persona individual o jurídica que acredite su capacidad de 
obrar así como su solvencia económica, financiera y técnica en los términos exigidos en el presente 
Pliego. El titular de la concesión podrá ser una sociedad creada por el adjudicatario, que será, a 
todos los efectos, la Concesionaria ante el órgano de contratación. 
 
En todo caso, dicha Sociedad adquirirá todos los compromisos asumidos por los adjudicatarios, 
derivados de la licitación. 
 

 
5 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DE CONTRATANTE 
 

Actuará como órgano de contratación el Consejo de Administración de CANTUR, S.A. 
 
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal de 
CANTUR, S.A.: http://www.cantur.com/perfil_contratante/ 
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CAPÍTULO III  

LICITACIÓN 

 

 

6 CAPACIDAD PARA CONTRATAR (Art. 54 y ss. y 72 y 73 TRLCSP). 
 

A.- Normas generales. 
 

i. Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar del artículo 60 
del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica-financiera y técnica o profesional. 
  

ii. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
Contrato de Concesión.  

 
iii. De acuerdo con el artículo 63 TRLCSP, el licitador podrá basarse en la solvencia y medios de 

otras entidades siempre que demuestre fehacientemente que para la ejecución del contrato 
disponen de esos medios de forma efectiva, en los casos y en los términos previstos en este 
pliego. 
 
De esta forma, aquellos empresarios que desarrollen actividades de obra, gestión y/o de 
explotación de infraestructuras similares a la que constituye el objeto del contrato, podrán 
presentar sus propuestas acreditando que los terceros con los que contrate, cumplen con los 
requisitos de capacidad y solvencia establecidos en el presente contrato y no presenten, en 
solitario o en unión con otros, ofertas diferenciadas. 
 

iv. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 

 
 

B.- Normas especiales sobre capacidad para contratar. 
 

i. Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto podrán presentar 
proposiciones (art. 59 del TRLCSP), con arreglo a las siguientes reglas: 

 
- No se podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otras empresas si se ha 

hecho una oferta individual, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por ese licitador. 

 
- Los representantes de todas las empresas componentes de la unión deberán suscribir un 

documento privado en el que consten los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriben, la participación de cada uno de ellos, la persona o entidad que durante la vigencia 
del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a CANTUR S.A., y su 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios. 

 
- Cada uno de los empresarios acreditará su capacidad de obrar y la solvencia económica, 

financiera y técnica, con la presentación de la documentación a que hace referencia el 
presente Pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada una de las integrantes de la misma.   

 
- Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresarios deberán éstos 

acreditar su constitución ante el órgano de contratación. 
 
- La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato 

hasta su extinción.  
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- No se podrá suscribir ninguna propuesta de UTE con otras empresas si se ha presentado una 
proposición individualmente o figura en más de una UTE. La infracción de esta norma dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
ii. Tendrán capacidad para contratar las empresas extranjeras comunitarias que, con arreglo a la 

legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para la prestación 
objeto del contrato. Cuando la legislación de dicho Estado exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él el contrato de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito.  

 
iii. Empresas no comunitarias: La aptitud para contratar de las personas físicas o jurídicas de Estados 

no pertenecientes a la Unión Europea se justificará mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que 
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio. 

 
 

7 MODALIDAD CONTRACTUAL 
 

La adjudicación de este contrato será por procedimiento abierto mediante una pluralidad de criterios, 
tal y como se regula en los artículos157 a 161 y 150.3del TRLCSP, constando justificación razonada 
en el expediente. 
 
Al superar el umbral de 5.000.000€, previsto en el artículo 14 TRLCSP, el contrato, estará sometido 
a Regulación Armonizada, en los términos establecidos en los artículos 137,190 y concordantes del 
TRLCSP. 
 
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

 
Según lo dispuesto en los artículos 142 y 159.1 TRLCSP, el Contrato se anunciará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE), en el BOC y, posteriormente en el perfil de contratante de 
CANTUR, S.A..  

 
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación del contrato, tanto en diarios y 
boletines oficiales como en otros medios de licitación, será de mil quinientos euros (1.500 €) y 
deberá ser abonado por el adjudicatario. 
 
El adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato, deberá presentar ante CANTUR, 
S.A. la acreditación documental oportuna de haber abonado la totalidad del importe de los anuncios 
de licitación. En caso contrario, CANTUR, S.A. podrá proceder contra la garantía provisional en la 
cuantía que corresponda. 
 

 
8 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los establecidos, con su 
correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en la LETRA J 
del cuadro de características del presente Pliego. 
 
 

9 GARANTÍA PROVISIONAL 
 

Para la presente licitación no se exigirá la constitución de una garantía provisional, según lo 
señalado en la LETRA L del cuadro de características. 
 



 
 

 

25 
 

 
10 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (Arts. 143 a 146 TRLCSP). 
 

A.- Plazo y lugar de presentación de las proposiciones. 
 

a) Las ofertas, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en el plazo dispuesto en el 
Anuncio de Licitación. El lugar de presentación será el Registro de CANTUR, S.A., Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria, calle Albert Einstein, número 4, 2ª planta, 39.011, 
Santander (Cantabria), en días laborables en horario de 9:00 a 14:00 horas.  
 

b) El licitador también podrá enviar la proposición por Correo, dentro del plazo de admisión 
expresado en el anuncio y a la misma dirección indicada en el párrafo anterior. En este caso, el 
licitador, deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 80.4 RGCAP, justificará el día y hora de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciará a CANTUR, S.A., la remisión de la 
oferta mediante télex, fax, o telegrama en el mismo día.  

 
 Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con 

posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
 Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
c) Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación 

complementaria con una antelación de seis (6) días a la fecha límite fijada para la recepción de 
ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará seis días antes del fin del plazo 
de presentación de proposiciones.  
 

 

B.- Requisitos de la documentación y contenido de las proposiciones. 
 

a) La presentación de las propuestas presume la aceptación incondicionada por parte del 
licitador de las cláusulas de este pliego y del PPTP y de los restantes documentos que 
tienen carácter contractual, sin salvedad alguna, así como la declaración responsable de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar. Cualquier salvedad se 
entenderá en todo caso, como no puesta. 
 

b) Las propuestas se presentarán en lengua castellana y toda la información debe facilitarse tanto 
en papel impreso (una copia), así como los sobres B y C en papel y soporte electrónico, 
preferentemente en formato ".pdf". En caso de discrepancia entre los datos de ambos soportes, 
prevalecerá la contenida en la documentación presentada en papel impreso. 
 

c) No se aceptarán aquellas propuestas que contengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación estime fundamental para 
la oferta, o que incurran en los supuestos establecidos en el artículo 84 del RGCAP. 
 

d) Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 
carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. Los empresarios no españoles deberán 
presentar la documentación exigida traducida oficialmente al castellano. 
 

e) Los licitadores presentarán sus propuestas en tres sobres independientes firmados y cerrados 
de forma que se garantice el secreto de su contenido, identificados como SOBRE A- 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR, SOBRE B- PROPUESTA TÉCNICA y SOBRE C- 
PROPUESTA ECONÓMICA, indicando en cada uno la licitación a que concurre y el nombre y 
apellidos del licitador o licitadores o razón social de la empresa licitadora (o empresas) y su 
correspondiente NIF o CIF, domicilio designado a efectos de notificaciones, teléfono, fax y correo 
electrónico en su caso. Si por el volumen de documentación fuera necesario, se presentarán en 
cajas con los las mismas letras igualmente firmadas y cerradas. 

 
f) En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido, enunciado 

numéricamente.  
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Los sobres incluirán la documentación que a continuación se indica: 
 
 

C.- SOBRE A. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
En el sobre A figurarán un ÍNDICE y HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS 
DE NOTIFICACIÓN, en la que conste la dirección completa del licitador a estos efectos, incluyendo 
número de teléfono, fax, una única dirección de correo electrónico y persona de contacto (conforme 
al modelo que figura como Anexo VII de este pliego) y los siguientes documentos: 
 

 
a) Con carácter general, los licitadores deberán incluir en el “SOBRE A. CAPACIDAD PARA 

CONTRATAR la siguiente documentación: 
 

i. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 
representación: 

 
- Empresario individuales: original, copia autorizada o testimonio notarial del 

Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o, en su caso, el documento que haga sus 
veces (Pasaporte, etc.). 

 
- Personas jurídicas: escritura o documento de constitución o modificación de la 

sociedad, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
- Cuando tratándose de una persona jurídica asociativa o societaria, o siendo una 

empresa individual, no firme la proposición económica el titular registral de la 
empresa, habrá también de incluirse escritura de apoderamiento, debidamente 
inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, a favor de la persona que suscriba la 
oferta económica, con facultades suficientes al respecto. 

 
- Se podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 

efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Cuando varios empresarios 
acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal de Empresas, cada una de 
las Empresas que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar conforme a lo 
establecido en los apartados anteriores. En la documentación a incluir en el Sobre A 
deberán indicar los nombres y circunstancia de los empresarios que la suscriben, la 
participación de cada uno de ellos y la designación de la persona o entidad con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se 
deriven hasta la extinción del contrato. Compromiso fehaciente de constitución de la 
sociedad con anterioridad a la adjudicación del contrato suscrito por todos los 
participantes en la misma. 

 
- En el caso de que varios licitadores concurrieran con el compromiso de constituir una 

sociedad concesionaria, se facilitará por los licitadores un escrito que consistirá en 
una relación de los futuros promotores de la sociedad, así como una descripción de 
las características tanto jurídicas como financieras, de la misma, los porcentajes de 
participación de los promotores en la citada sociedad. Asimismo, se nombrará un 
apoderado que representará a los promotores de la sociedad concesionaria hasta la 
constitución de la misma. El escrito habrá de estar firmado por los representantes de 
la diversas empresas promotoras, así como por el citado apoderado. Este apoderado 
será el representante único para la firma de la oferta cuya representación se 
acreditará mediante escritura de apoderamiento acompañada de original, copia 
autorizada o testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o, en su 
caso, el documento que haga sus veces (Pasaporte, etc.). (Anexo VIII del presente 
Pliego) 
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En consonancia con el artículo 151.2 TRLCSP, deberá presentarse igualmente, un 
compromiso de aportación de las actas de los acuerdos de los órganos competentes 
de los distintos licitadores que integrarían la sociedad concesionaria, aprobando la 
participación en el capital social de la sociedad concesionaria en porcentajes 

determinados. En el caso de que no presentase los documentos anteriores, en el 
plazo previsto en el artículo 151.2 TRLCSP, se considerará que el licitador retira su 
oferta y se pasará a recabar la documentación al licitador siguiente por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

 
- Cuando el licitador no actúe en nombre propio, o se trate de persona jurídica, deberá 

aportar Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) y apoderamiento bastante  (legal, 
suficiente y subsistente) para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se 
concurra, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro correspondiente si se trata 
de una Sociedad.  

 
ii. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica-

financiera y técnica.   
 
- Cuando no se exija clasificación, los licitadores deberán presentar los documentos 

acreditativos del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y 
técnica que se señalan en el apartado G.1. del cuadro de características específicas.  
 

iii. Documento de Calificación Empresarial (D.C.E.) que sea exigible, en su caso, para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

 
iv. Documentación acreditativa de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 

contratar con el Sector Público determinadas en el artículo 60 TRLCSP, ya sea mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa expedidos por la autoridad competente, o 
en su defecto mediante declaración responsable (conforme al modelo que figura como 
Anexo II de este pliego) otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, que comprenderá expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes; todo ello sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito se exigirá, antes de la adjudicación definitiva, al 
licitador a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 
v. Certificación expedida por el órgano de dirección o representación de la empresa 

licitadora, cuando sea una persona jurídica de naturaleza societaria, acreditativa de que 
no forma parte de sus órganos de gobierno ó de administración, persona alguna a las 
que se refieren la Ley 5/2006, 10 de abril, Regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de 
Cantabria, y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, ni que ocupe cualquiera de los Cargos Electos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en 
los términos establecidos en la misma (conforme al modelo que figura como anexo III de 
este pliego). 

 
vi. Documentación acreditativa de la constitución de la garantía provisional, en caso de 

exigirse. 
 

vii. Una única dirección de correo electrónico, en la que efectuar las notificaciones. 
 

b) Los licitadores inscritos en el Libro de Registro de contratistas del Gobierno de Cantabria o en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado únicamente deberán incluir en 
el SOBRE A. CAPACIDAD PARA CONTRATAR, la siguiente documentación:  

 
i. Certificado original o copia compulsada de inscripción en los citados Registros. 
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ii. Documentación acreditativa de la solvencia económica-financiera y técnica exigida.  
 

iii. Documentación acreditativa de la constitución de la garantía provisional, en el caso de 
que se exija. 
 

iv. Una única dirección de correo electrónico, en la que efectuar las notificaciones. 
 
c) Cuando el licitador sea una Empresa Extranjera, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas 

específicas para cumplimentar la documentación a incluir en el SOBRE A CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR. 

 
i. Reglas generales. 
 

- Todas las empresas extranjeras deberán acompañar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

 
ii. Reglas específicas para las empresas comunitarias.  

 
- Las empresas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarias del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo podrán acreditar su capacidad de obrar 
aportando certificado de su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o bien las certificaciones que se 
indican en el Anexo I del RGLCAP, en función del objeto del contrato (apostilla notarial 
poderes del representante). 

 
- Los empresarios de Estados miembros de la Unión Europea presentarán la 

documentación acreditativa de su solvencia económica-financiera y técnica según lo 
dispuesto para ellas en los apartados G.1 y G.2 del cuadro de características 
específicas.   

 
- La declaración justificativa de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 

contratar con la Administración determinadas en el artículo 60 del TRLCSP podrá 
otorgarse ante una autoridad judicial cuando se trate de empres de Estados miembros 
de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado 
respectivo.  

 
iii. Reglas específicas para las empresas extranjeras no comunitarias. 

 
- La capacidad de obrar se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente 

Española u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el 
que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato. Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad al que 
se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 
 

- Para acreditar su solvencia económica-financiera y técnica, presentarán la 
documentación acreditativa de las condiciones dispuestas para ellas en los apartados 
G.1 y G.2 del cuadro de características específicas.   
 

- A su vez, las empresas extranjeras no comunitarias deberán presentar una 
declaración responsable comprometiéndose a abrir una sucursal en España en caso 
de resultar adjudicatarios y de designar apoderados o representantes para sus 
operaciones.  

 
 

D.- SOBRES B PROPOSICIÓN TÉCNICA  
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Contendrá el Proyecto de licitación y la documentación técnica precisa para valorar los criterios 
establecidos con los números 2 y 3 de la LETRA J Criterios de Adjudicación, Propuesta Técnica, 
evaluables dependiendo de un juicio de valor, del presente Pliego. 
 

 
E- SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
Contendrá, una descripción detallada de la proposición económica (Anexo I), a los efectos que se 
valoren y puntúen los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas 
establecidas en la LETRA J.1 Criterios de adjudicación – Propuesta Económica, del presente pliego. 

 
Igualmente, en este Sobre se aportará un Plan Económico-financiero que incluirá, entre los aspectos 
que le son propios, el sistema de tarifas considerando lo dispuesto en la LETRA Y, Cláusula 1ª, 
Capítulo I del presente Pliego, la inversión y los costes de explotación y obligaciones de pago y 
gastos financieros, directos o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la 
incidencia en las tarifas, así como en las previsiones de amortización, en el plazo concesional y en 
otras variables de la concesión previstas en el pliego, de los rendimientos de la demanda, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 131.1.c) 4º TRLCSP. 

 
 
11 MESA DE CONTRATACIÓN 

 
Para el examen y valoración de las propuestas de los licitadores, el Órgano de Contratación estará 
asistido por una Mesa de Contratación. 
 
La Mesa la constituirán las personas que nombre el Órgano de Contratación de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 320 TRLCSP. 
 
 

12 CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS 
DE SELECCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

Finalizado el plazo de admisión de ofertas y una vez recibidas las que fueron enviadas por correo o 
transcurrido el plazo (10 días) sin que se hubiesen recibido, se constituirá la Mesa de Contratación y 
se procederá a la apertura del sobre A, a los efectos de su calificación. 
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicará a los interesados a que afecten, mediante fax, correo electrónico o cualquier otro medio 
que permita tener constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del 
contenido de la comunicación, y lo publicará en el tablón de anuncios y/o en el perfil del contratante 
de CANTUR, S.A., a los efectos de notificación, concediendo un plazo no superior a tres (3) días 
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. 
 

A los efectos de acreditación de la solvencia, el órgano y la Mesa de Contratación podrán recabar del 
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la 
presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco (5) días 
naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. 
 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si así proceden, las actuaciones que se indican en 
los apartados anteriores, el Presidente de la Mesa procederá a determinar las empresas que se 
ajustan a los criterios de selección de las mismas fijados en este pliego, con pronunciamiento expreso 
sobre la admisión y/o exclusión definitiva de los licitadores, con expresión de las proposiciones 
rechazadas y la causa de exclusión. De todo lo anterior se dejará constancia en el acta que 
necesariamente deberá extenderse. 
 

Dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de 
Contratación, en día y hora señalados en el anuncio publicado en el perfil del contratante de la 
Sociedad, en acto público notificará el resultado sobre la admisión y/o exclusión definitiva de los 
licitadores, con expresión de las proposiciones rechazadas y la causa de exclusión, procediéndose a 
la apertura del Sobre B-Proposición Técnica y entregándose, en su caso, al órgano encargado de su 
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valoración la documentación contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo 
actuado. 

 
Para la valoración de las ofertas la Mesa de Contratación solicitará cuantos informes técnicos 
considere necesarios y se relacionen con el objeto del contrato. 

 
Posteriormente, la Mesa de Contratación, en día y hora señalados en el anuncio publicado en el 
perfil del contratante de la Sociedad, en acto público, procederá a la apertura y valoración del Sobre 
C Propuesta económica, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas. 
 
Finalmente, la Mesa de Contratación, una vez ponderados los criterios de valoración indicados en la 
LETRA J de la Cláusula 1ª del Capítulo I, formulará propuesta de adjudicación a favor de la 
proposición económicamente más ventajosa, que elevará al órgano de contratación junto con los 
informes emitidos, en su caso, y el acta de lo acordado, para finalmente, proceder a la resolución de 
adjudicación, así como posterior formalización del contrato. 

 
 
13 EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (Art. 155 

del TRLCSP). 
 

La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a CANTUR, S.A., mientras no se haya 
formalizado el contrato. 
 
Si antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración del contrato o 
desistiese del procedimiento, deberá compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que 
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica. 

 
En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar el contrato, o decida reiniciar el 
procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a 
la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea». 

 
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo 
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 
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CAPÍTULO IV  

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

 
14 GARANTÍA DEFINITIVA 

 
El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa estará obligado a constituir, a disposición 
del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del valor 
estimado del contrato, según lo previsto en la LETRA N del cuadro de características. La constitución 
de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de CANTUR, S.A. 
 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del 
TRLCSP. 
 
La garantía definitiva se constituirá por cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del 
TRLCSP y en el artículo 56 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP, 
ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, al modelo que se establece en el anexo VI al 
presente pliego. 

 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación del precio del 
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días, contado desde la fecha en que se notifique 
al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de su modificación (artículo 99 del TRLCAP). 
 
En el mismo plazo, contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
Finalizado el plazo de garantía de las obras, y durante la fase de explotación, el importe de la 
garantía definitiva podrá reducirse en la forma propuesta en el presente Pliego. 

 
 

15 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

La Mesa de Contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas, vistos los informes técnicos de los criterios cuya valoración dependa de un 
juicio de valor y recabadas, en su caso, las explicaciones y justificaciones que procedan a la vista de 
ofertas anormales o desproporcionadas, procederá a formular la correspondiente propuesta de 
adjudicación al Órgano de Contratación. 

 
El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 
del TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se 
establezca otra cosa en los pliegos. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. 
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No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil de contratante. 
 
 

16 PLAZO DE ADJUDICACIÓN 
 

Cuando para la adjudicación del contrato deba tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo 
máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones. 
 
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites para la justificación de ofertas con valores anormales o 
desproporcionados. 
 
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a 
retirar su proposición. 

 
 
17 ACTUACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

A.- En aras de la formalización del contrato y del correcto acceso de la financiación necesaria por 
parte del licitador que resulte adjudicatario, CANTUR, S.A. se compromete a poner a disposición del 
mismo una Carta de Patrocinio o Comfort Letter que declare formalmente el respaldo del Gobierno de 
Cantabria a CANTUR, S.A. en lo referente a los compromisos que esta sociedad adquiera con el 
futuro adjudicatario de la presente contratación. 
  
B.- En el supuesto de que el adjudicatario se comprometiera a constituir una sociedad concesionaria, 
esta habrá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. El adjudicatario se obliga a constituir la sociedad concesionaria con anterioridad al plazo fijado 
para la firma del contrato. La sociedad de nueva creación será la titular de la concesión. 
 

2. La sociedad concesionaria que se cree, se constituirá con los requisitos y condiciones 
establecidos en este Pliego y en la normativa de aplicación, así como cumpliendo todo lo indicado por 
el adjudicatario en su oferta. La sociedad concesionaria deberá ajustarse a las siguientes 
determinaciones: 

 
a) En sus Estatutos sociales no podrá incorporarse ninguna prescripción que contravenga las 
normas que rigen el contrato de concesión y lo previsto en el presente pliego. Cualquier modificación 
de sus Estatutos sociales deberá ser autorizada previamente por CANTUR S.A. 
 
b) Su objeto social consistirá exclusivamente en la realización de las actividades para la ejecución 
del contrato que es el objeto del presente Pliego. 

 
c) El capital social de la sociedad concesionaria se cifrará, como mínimo, en 500.000€ que deberá 
ser íntegramente suscrito en el momento de constitución y desembolsado en un 10%, al momento de 
firma del acta de comprobación de replanteo de las obras y no podrá reducirse sin la correspondiente 
autorización por CANTUR, S.A. Dicho capital se incrementará al objeto de mantener el porcentaje 
ofertado cuando se produzca una inversión mayor que la prevista. 
 
El capital social podrá desembolsarse en una o varias veces, de acuerdo con lo establecido en el 
TRLSC. En todo caso, el capital deberá quedar íntegramente desembolsado en un plazo máximo de 
un año desde la constitución de la sociedad concesionaria. 
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De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula anterior, en el caso de pérdidas acumuladas que dejen 
reducido el patrimonio neto contable por debajo de la mitad del capital social, éste habrá de ser 
ampliado a fin de evitar su disolución. 

 
d) En los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas, será necesaria la 
previa autorización de CANTUR S.A., en los términos y condiciones previstos en el art. 85 y 
concordantes del TRLCSP y demás normativa de general aplicación. 

 
e) Se reconocerá, en su caso, a CANTUR S.A. el derecho a designar un representante 
permanente, con derecho de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración u órgano 
equivalente. Dicho representante no tendrá la condición de consejero. Para el ejercicio de este 
derecho, CANTUR S.A. deberá comunicar a la sociedad, de modo fehaciente, la identidad de la 
persona que, de modo permanente, le represente en las reuniones del Consejo. 
 
El representante de CANTUR S.A. será convocado a las reuniones del Consejo u órgano equivalente 
en los mismos términos que los propios consejeros y tendrá derecho a que le sea facilitada la misma 
información y podrá asistir a las sesiones acompañado por los asesores que estime oportunos. En 
general, al referido representante le corresponden las funciones de vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones que corresponden al concesionario y cuantas funciones de certificación e informe sean 
necesarias. En particular, examinará y comprobará los libros y cuentas de la citada sociedad e 
inspeccionará, en su caso, todas las instalaciones y servicios.  
 
f) El ejercicio social será coincidente con el año natural. 
 
g) La sociedad concesionaria se obliga a mantener a la misma en una situación patrimonial 
saneada, evitando incurrir en los supuestos de desequilibrio patrimonial regulados en el TRLSC. En 
este sentido, cuando la situación patrimonial de la sociedad concesionaria lo requiera, los 
adjudicatarios deberán adoptar las medidas contempladas por la normativa mercantil que estimen 
convenientes, tendentes a sanear dicho patrimonio social.  

 
h) En los Estatutos de la sociedad figurará de modo expreso la obligación de la sociedad de ampliar 
el capital en el supuesto de incurrir en pérdidas acumuladas que dejen reducido el patrimonio 
contable a la mitad del capital social a fin de evitar la disolución de la misma. 

 
i) La sociedad concesionaria llevará su contabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa 
que resulte de aplicación, incluido el que pudiera corresponder a la gestión de zonas 
complementarias de explotación comercial, sin perjuicio de que los rendimientos de éstas, se integren 
a todos los efectos en los de la Concesión. 

 
j) La sociedad concesionaria no podrá disolverse hasta que finalice el plazo de concesión y se 
haya producido la entrega a CANTUR, S.A. de la obra objeto de la concesión en las condiciones 
establecidas en este pliego y en el de PPTP, levantándose por CANTUR, S.A. el correspondiente 
acta. Los adjudicatarios serán directamente responsables en caso de incumplimiento de esta 
obligación. 

 
 
18 PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El Contrato de Concesión deberá formalizarse en documento PRIVADO. 
 
La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores 
. 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso 
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando 
el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
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El concesionario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos para la tramitación de urgencia y de emergencia. 
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CAPÍTULO V  

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

19 RIESGO Y VENTURA  
 

La construcción y explotación de las obras objeto de concesión se realizará a riesgo y ventura del 

concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución y explotación en los 

términos y con el alcance establecido en el TRLCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 231 de 

dicha norma. 

 

El concesionario es el responsable del resultado final de la ejecución de las obras, tanto por mayor o 

menor medición de unidades de obra como por la aparición de imprevistos, con sujeción estricta al 

cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto. 

 

 

20 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y REPLANTEO 
 

El Proyecto de Construcción a presentar por el concesionario deberá ajustarse en su contenido a lo 

dispuesto en el artículo 123 del TRLCSP, siendo éste responsable de los daños derivados de los 

defectos del mismo. El concesionario podrá introducir las mejoras que estime convenientes respecto al 

Proyecto de Construcción aprobado por la Administración si así se establece. 

 

El concesionario presentará el Proyecto de Construcción al órgano de contratación para su supervisión, 

aprobación y replanteo en el plazo establecido, a contar desde el día siguiente al de la formalización del 

Contrato de Concesión. 

 

Si CANTUR, S.A. detecta defectos en el Proyecto de Construcción, requerirá al concesionario su 

subsanación, sin que pueda iniciase la ejecución de la obra hasta que se proceda a una nueva 

supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. 

 

Las obras se realizarán conforme al Proyecto de Construcción presentado por el concesionario y 

aprobado por CANTUR, S.A. 

 

Asimismo, el concesionario está obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y reponer las obras 

accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para que ésta cumpla su finalidad y que 

permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a realizar las actuaciones medioambientales 

relacionadas con ella que se prevean. 

 

 

21  COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 

CANTUR, S.A. pondrá a disposición del Concesionario los terrenos necesarios para llevar a cabo las 

obras y su posterior explotación durante el periodo de duración del contrato. 

 

Tras la aprobación del Proyecto de Construcción por CANTUR, S.A., en el plazo que se señale en el 

documento de formalización del Contrato de Concesión, se procederá a la comprobación del replanteo, 

acto en el que intervendrán el concesionario o su representación legal, el director de la obra y el 

Inspector de las Obras de CANTUR, S.A, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los 

intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 
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Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y del Inspector de las 

Obras, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará la autorización para su inicio, 

empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de 

que el concesionario hubiera hecho observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el 

Inspector de las Obras consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 

misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 

quedando notificado el concesionario por el hecho de suscribirla. 

 

Si existen circunstancias que lo impidan, quedará suspendida la iniciación de las obras, haciéndolo 

constar en el acta, resolviendo CANTUR, S.A. lo que proceda.  

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, CANTUR, S.A. dictará la resolución correspondiente, 

que se notificará fehacientemente al concesionario. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el 

día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 

exigibilidad. 

 

 

22 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el concesionario 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por CANTUR S.A antes del inicio de la obra, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

o del director, en su caso. 

 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo 

dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la 

coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de 

coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

 

 

23  PROGRAMA DE TRABAJO 
 

El concesionario, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la aprobación del proyecto, habrá 

de someter a la aprobación de CANTUR S.A. el programa para su realización, en el que deberán 

incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 
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CANTUR, S.A resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su presentación, 

pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento 

de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el concesionario queda obligado a la 

actualización y puesta al día de este programa. 

 

 

24 INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 
 

El responsable del contenido técnico del Proyecto de Construcción es el concesionario. 

 

Corresponde al representante de CANTUR, S.A., a través del responsable del contrato designado al 

efecto, la facultad de interpretar técnicamente el Proyecto de Construcción, pudiendo dar instrucciones al 

efecto.  

 

 

25  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 

La Dirección de las obras deberá estar a cargo de personal ajeno al titular de la concesión y, en su caso, 

a la empresa adjudicataria del contrato de ejecución de obra, a efectos de lo dispuesto en el art. 56.2 del 

TRLCSP. 

 

Corresponde a CANTUR S.A el control de la ejecución de la obra en los términos que figuran en el pliego 

de prescripciones técnicas.  

 

CANTUR S.A, a través del responsable del contrato y de su equipo, podrá en cualquier momento recabar 

información sobre la marcha de las obras, efectuando para ello la inspección, comprobación y vigilancia 

precisas para la correcta realización de las mismas. Estas funciones no supondrán ninguna reducción de 

la responsabilidad de la Dirección de obra en sus actuaciones ni corresponsabilidad del responsable del 

contrato ni de su equipo. 

 

El concesionario guardará y hará guardar las consideraciones debidas al responsable del contrato, que 

tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para 

su previo reconocimiento. 

 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de 

la Construcción (LRSSC). 

 

El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por CANTUR SA. 

durante la ejecución de las obras. Cuando el concesionario, o personas de él dependientes, incurran en 

actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, CANTUR SA. podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 

pactado. 

 

El responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios 

ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 

existencia de tales defectos, serán de cuenta del concesionario los gastos derivados del reconocimiento 
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y subsanación. En caso contrario, el responsable del contrato certificará la indemnización que 

corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. En 

cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, serán 

por cuenta del concesionario.  

 

Asimismo, el responsable del contrato podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 

siendo a cargo del concesionario los gastos que por estas operaciones se originen 

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP, será el 

establecido en el artículo 146 del RGLCAP, correspondiendo al responsable del contrato las funciones 

que se encomiendan en el mismo al director de la obra.  

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

 

26 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en la letra  P del cuadro de características o el que 

se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la 

aprobación del programa de trabajo. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del 

replanteo, si CANTUR, SA  autoriza el inicio de la obra. 

 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la 

aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. 

 

El concesionario podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las 

obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio del responsable del contrato, existiesen razones para 

estimarlo inconveniente.  

 

 

27  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO Y/O DEMORA EN LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El Concesionario está obligado a cumplir el Contrato de Concesión dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 

CANTUR, S.A. en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 

Contrato de Concesión y referidas a la ejecución de la obra, por parte del Concesionario, podrá optar por 

la imposición de las penalidades que se determinan en la letra Q del cuadro de características, Capítulo I 

apartado 1 del presente Pliego.  

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución de las obras o, en su caso, incumplimiento del 

compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución de las mismas los medios personales y materiales 

suficientes, CANTUR, S.A. podrá imponer al Concesionario las penalidades indicadas en la letra Q del 

cuadro de características, para dichos casos. 
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Incumplimiento en los plazos: El Concesionario está obligado a cumplir el Contrato de Concesión dentro 

del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva. 

 

Si el Concesionario se retrasase en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos 

parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a CANTUR S.A  

aquél tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la obra y correlativa y 

acumulativamente en el plazo de explotación de la concesión, la cual será, por lo menos, igual al retraso 

habido, a no ser que pidiera una menor, regulándose su petición conforme a lo establecido en el artículo 

100 del RGLCAP. 

 

Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario a pesar de la 

prórroga que se le conceda, se procederá a ajustar el plan económico-financiero. Si la fuerza mayor 

impidiera por completo la realización de las obras se procederá a resolver el contrato, debiendo abonar 

CANTUR, S A al concesionario el importe total de las ejecutadas, así como los mayores costes en que 

hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento de terceros.  

 

Cuando el Concesionario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, según lo indicado en 

el régimen de penalidades establecido en el artículo 212 del TRLCSP y conforme a lo establecido en la 

letra P del cuadro de características, se impondrán las penalidades establecidas en la letra Q del 

Capítulo I apartado 1: A) "Penalidades por Demora". 

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del Contrato de Concesión o, en su caso, 

incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del Contrato de Concesión los 

medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecución del Contrato de 

Concesión, CANTUR, S.A. podrá imponer al concesionario las penalidades indicadas en la letra Q del 

cuadro de características. 

 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.3 del TRLCSP 

podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad en términos de lo establecido en la letra Q 

del cuadro de características. 

 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que CANTUR, S.A. pueda 

tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al Concesionario. 

 

 

28 MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Por ningún motivo ni bajo ningún pretexto podrá el Concesionario efectuar modificaciones del proyecto 

sin consentimiento expreso de la dirección facultativa y de CANTUR, S.A. 
 

El plan económico-financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos 

ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes.  

 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 106, 107, 108, y 243 del 

TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP. 

 

Las modificaciones no previstas en el pliego sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente 

la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en las letras b), c), d) y e) del apartado 1º del 
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artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la 

licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  

 

 

29 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 

CANTUR, S.A., podrá acordar la suspensión de la ejecución de las obras. A efectos de la suspensión se 

estará a lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en los preceptos concordantes del 

RGLCAP. 

 

 

30 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR TERCEROS 
 

La ejecución de la obra que corresponda al Concesionario, podrá ser contratada en todo o en parte con 

terceros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 240.1 TRLCSP y en el presente pliego. 

 

No se considerarán terceros a aquellas empresas que se hayan agrupado para obtener la concesión, ni 

las empresas vinculadas a ellas. El concesionario deberá actualizar la lista de empresas que reúnan tal 

condición conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre las empresas 

afectadas. 

 

El concesionario exigirá en la contratación con terceros que éstos reúnan los requisitos de capacidad y 

solvencia técnica, económica y financiera para contratar con CANTUR, S.A. exigidos en el presente 

pliego para los licitadores, debiendo comunicarlo anticipadamente y por escrito a CANTUR, S.A.., así 

como adjuntar la documentación justificativa al objeto de proceder a su autorización. 

 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a CANTUR S.A. del subcontrato a 

celebrar, el Concesionario deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para 

contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 

60 del TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del 

subcontratista. 

 

El Concesionario está obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los 

artículos 228 y 274 del TRLCSP.  

 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación 

establecidas en la LRSSC (LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONTRUCCIÓN), y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el Concesionario habrá de presentar el 

certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente.  

 

Corresponde al Concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con terceros, 

debiendo ajustarse el control al plan que el Concesionario elabore y resulte aprobado por CANTUR S.A, 

quien podrá, en cualquier momento, recabar información sobre la marcha de las obras y realizar las 

visitas de inspección que considere oportunas. 

 

El Concesionario será responsable ante CANTUR S.A. de las consecuencias derivadas de la ejecución o 

resolución de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo único frente a éstos de las 

mismas consecuencias. 
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En el caso de que el Concesionario subcontrate con terceros la ejecución total o parcial del Contrato de 

Concesión, dicho Concesionario será responsable ante CANTUR S.A. del cumplimiento del Contrato de 

Concesión.  CANTUR, S.A. no será responsable ante los terceros que el Concesionario, en su caso, 

subcontrate para la ejecución total o parcial del Contrato de Concesión. 

 
 
31 RELACIONES VALORADAS 
 

Con el fin de que CANTUR S.A. pueda comprobar el ritmo de construcción de las obras y su sujeción al 

programa de trabajo, por parte del concesionario se presentarán, con periodicidad mensual, relaciones 

valoradas a origen de las unidades de obra ejecutadas en cada período. 

 

Estas relaciones valoradas mensuales constituyen un mero instrumento de control de la ejecución del 

contrato por parte de la Sociedad, y no darán lugar a la emisión de certificación alguna ni implican 

aceptación o recepción de la obra. 

 

En el supuesto de resolución del contrato durante la fase de construcción de las obras, se tendrán en 

cuenta las relaciones valoradas para computar las obras ejecutadas hasta ese momento. 

 

 

32 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. ACTA DE COMPROBACIÓN 
 

A la terminación de las obras conforme a lo indicado en el PPTP, y a los efectos del seguimiento del 

correcto cumplimiento del contrato por el concesionario, se procederá a levantar un Acta de 

Comprobación por parte de CANTUR. S.A., que deberá ser firmada por los concurrentes a la misma: el 

Representante de CANTUR, S.A., el Director de la obra y el concesionario. 

 

Cuando las obras no se hallasen en correcto estado, se hará constar así en el Acta de Comprobación, 

señalándose un plazo al concesionario para remediar los defectos observados, y detallando las 

instrucciones precisas para ello, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva comprobación. Si el 

concesionario no hubiere subsanado en plazo los defectos, CANTUR, S.A. podrá conceder un nuevo 

plazo improrrogable o atendiendo a la importancia de los defectos advertidos decidir sobre la puesta en 

servicio para uso público de las obras, sin perjuicio de las penalidades y/o indemnización de daños y 

perjuicios a que pueda haber lugar, o resolver el contrato. En el caso de que el concesionario remediase 

los defectos observados y CANTUR, S.A. se negase a aprobar el acta de comprobación, el 

concesionario podrá exigir una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de 

pasar a la fase de explotación de la concesión. 

Al Acta de Comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra ejecutada y, en su 

caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto 

ambiental, y en el que se hará constar la inversión realizada. 

 

La formalización del Acta de Comprobación de las obras por CANTUR, S.A. llevará implícita la 

autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese momento el plazo de 

garantía de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la fase 

de explotación. 
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CAPÍTULO VI 

EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 

 

 

33  DURACIÓN Y PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN 
 

La duración de la concesión de construcción y explotación de la obra será la que figura en la LETRA P 

del cuadro de características. En el mismo apartado se indican los plazos de redacción del proyecto y 

ejecución de la obra. 

 

Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de CANTUR S.A. determinaran  de forma directa la 

ruptura sustancial de la economía de la concesión, y siempre que la retribución del concesionario 

proviniere en más de un 50% de precios abonados por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la 

concesión por un periodo que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial. (art 258 TRLCSP). 

 

Asimismo, el plazo de la concesión podrá ser reducido para restablecer el equilibrio económico del 

contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 258 TRLCSP. 

 

 

34 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO 
 

El concesionario está obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente 

pliego y en el contrato. En caso de incumplimiento, CANTUR, S.A. podrá imponerle penalidades 

económicas, de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la 

explotación, conforme al catálogo establecido en la LETRA P del cuadro de características. En este 

mismo apartado se establecen los incumplimientos graves que darán lugar a la retención o resolución de 

la concesión, con independencia de las penalidades que en cada caso procedan por razón del 

incumplimiento. 

 

Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al concesionario será el 

establecido en la LETRA Q del cuadro de características del presente pliego. 

 

Si, a pesar de la imposición de penalidades, el concesionario persiste en el incumplimiento de sus 

obligaciones, CANTUR le requerirá nuevamente otorgándole un plazo para su cumplimiento, transcurrido 

el cual sin que se hayan cumplido, podrá imponerle una indemnización por importe diario de 3.000 euros, 

salvo que la legislación específica determine otro importe. 

 

La graduación de penalidades se determinará por una Comisión Paritaria, que se integrará y funcionará 

de acuerdo a lo que se establezca en el Contrato de Concesión. 

 

La Comisión Paritaria, que se constituirá a la firma del Contrato de Concesión, estará integrada por tres 

miembros designados por cada una de las partes. La adopción de los acuerdos que correspondan, se 

hará por mayoría absoluta de los presentes. Se reunirá en cualquier momento, a petición de cualquiera 

de las partes y en todo caso en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la notificación de la 

imposición de la penalidad por CANTUR. 

 

La tramitación del procedimiento de imposición de penalidades no determinará la paralización del 

contrato. 
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35 RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

El concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 

perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por CANTUR, S.A., 

ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será el concesionario 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto.  

 

El concesionario será responsable ante CANTUR, S.A. de las consecuencias derivadas de la ejecución o 

resolución de los contratos que celebre con terceros y responsable único frente a éstos de las mismas 

consecuencias. 

 

 

36 MODIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Durante la vigencia de la concesión, CANTUR, S.A. podrá acordar junto con el concesionario, cuando el 

interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en el Título V del Libro I o en el art. 258 

del TRLCSP, la modificación o la ampliación de la obra, así como de las condiciones de explotación o, si 

concurren las circunstancias previstas en el art. 171.b), la realización de obras complementarias 

directamente relacionadas con el objeto de la concesión durante la vigencia de ésta, procediéndose, en 

su caso, a la revisión del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias.  

 

Las modificaciones que afecten al equilibrio económico de la concesión se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 258 del TRLCSP. 

 

 

37 ASUNCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN POR CANTUR, S.A. 
 

Si el concesionario no pudiera hacer frente, temporalmente a la explotación de las instalaciones por 

causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento muy grave de sus obligaciones que pusiera en 

peligro la explotación, CANTUR S.A. podrá asumir la explotación. Se concederá al Concesionario un 

plazo para corregir las deficiencias, transcurrido el cual sin que esto se haya llevado a efecto, se llevará 

a cabo dicha asunción. 

 

 

38 CESIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes de la concesión podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 

tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del 

TRLCSP.  
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CAPÍTULO VII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

 
 

39 DERECHOS DEL CONCESIONARIO 
 

El concesionario tendrá los siguientes derechos: 

 
a) Derecho a explotar la Instalación y percibir los ingresos que los distintos usuarios realicen por los 

servicios prestados en la misma, durante el tiempo de la concesión. 
 

b) Derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la 
extensión prevista en el artículo 258 del TRLCSP y en la cláusula 44 de este pliego. 

 
c) Derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en el artículo 260 del 

TRLCSP. 
 
 

40 FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras objeto de la concesión serán financiadas totalmente por el concesionario. 
El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus obligaciones en los 
términos y condiciones que se establecen en los artículos 259 y siguientes del TRLCSP, según lo 
establecido en la clausula 41 del presente pliego. 

 
 

41 FINANCIACIÓN PRIVADA 
 

El concesionario podrá hipotecar la concesión, conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y en 
las condiciones establecidas en los artículos 261 a 264 del TRLCSP, con autorización previa de 
CANTUR, S.A.. 

 
Además del derecho a hipotecar la concesión, el concesionario podrá acogerse a las otras modalidades 
de financiación privada establecidas los artículos 259 y 260 del TRLCSP.  
 
La emisión de obligaciones, bonos u otros títulos deberá ser comunicada a CANTUR, S.A. en el plazo 
máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se realice, sin que puedan emitirse títulos cuya 
fecha de reembolso total o parcial finalice en fecha posterior al término de la concesión.  
 
También podrá emitir valores que representen participación en uno o varios de los derechos de crédito a 
su favor por la prestación de la explotación del servicio. 
 
La cesión de estos derechos se formalizará en escritura pública. Estos valores negociables podrán 
incorporarse a fondos de titulización de activos que se regirán por su normativa específica y su emisión 
requerirá autorización previa del órgano de contratación. 
 
A la emisión de valores les resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores o normativa que, en su defecto, le resulte de aplicación. 
 
El orden jurisdiccional competente para conocer las cuestiones litigiosas que se susciten por aplicación 
de estos preceptos será el orden jurisdiccional civil. 
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42 RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 
 

El concesionario asumirá los riesgos económicos derivados del contrato y tendrá derecho a percibir los 
ingresos derivados de la utilización de la Instalación en la forma prevista en la LETRA Y del cuadro 
características. 
 
El Concesionario fijará sus propios precios, en los diferentes servicios que preste a los usuarios, que 
deberán ser previamente validados por la Comisión Paritaria. 
 

 
43 REVISIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

 
Los costes reales de explotación se irán revisando anualmente por el Concesionario y se aprobarán por 
la Comisión Paritaria a los efectos de conseguir el equilibrio económico del Contrato de Concesión. 
 
 
44 MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
El Contrato de Concesión de obra deberá mantener su equilibrio económico en los términos que fueron 
considerados para su adjudicación. 
 
CANTUR, S.A. restablecerá el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que 
corresponda, en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando por acuerdo de las partes y de acuerdo con lo previsto en el Título V del Libro I, 
modifique las condiciones de explotación de la obra. 
 
b) Cuando causas de fuerza mayor, de las enumeradas en el artículo 231 del TRLCSP, o 
actuaciones de CANTUR, S.A., determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía de la concesión. 
 

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las 
medidas que en cada caso procedan, pudiendo consistir en: (i) la reducción del plazo concesional, (ii) en 
la modificación del canon anual variable de acuerdo con la propuesta que cada candidato presente, o (iii) 
la garantía de visitantes establecida en la presente cláusula. 
 
En los casos previstos en el apartado b), si la retribución del concesionario proviene en más de un 50 por 
ciento del precio por la venta de entradas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la 
concesión por un periodo que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial.  

 
CANTUR, S.A. a efectos del mantenimiento del equilibrio económico financiero del Contrato de 
Concesión, y durante los primeros quince (15)  años de duración del periodo de explotación, garantiza al 
Concesionario que el número de visitantes al Sistema de Teleférico por año, no será inferior a ciento 
veinte mil (120.000) visitantes. En caso de que el número de visitantes en un año fuese menor a la 
cantidad antes señalada, CANTUR, S.A. deberá pagar al Concesionario la diferencia, en los términos 
que la Comisión Paritaria determine, tomando como base para el primer año la distribución porcentual de 
visitantes prevista en el Resumen Ejecutivo denominado "Teleférico Mirador del Pas", que acompaña a 
la documentación técnica que completa los pliegos redactados para la contratación. 
 
Para el cálculo de las tarifas aplicables a los visitantes garantizados a partir del primer año y hasta el año 
15 se tendrá en cuenta el porcentaje de viajeros que realmente hayan utilizado el Teleférico en el año 
inmediatamente anterior. 
 
Anualmente y a los solos efectos del cálculo de esta garantía durante los quince primeros años de la 
explotación, los precios de tarifas que se incluyen en dicho Resumen Ejecutivo se actualizarán conforme 
al IPC. 
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Si por causas imputables a CANTUR, S.A. el concesionario debiera proceder a realizar una inversión 
superior a la inicialmente prevista, tendrá derecho a que se modifique la garantía de visitantes 
establecida en esta cláusula, lo que se hará proporcionalmente al mayor coste que deba asumir. 

 
En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, por causas no imputables al 
Concesionario, el valor del Contrato de Concesión se establecerá de la siguiente manera: 
 
- El valor neto presente de los flujos estimados  antes de impuestos considerados entre el momento en 
que se desee terminar del Contrato de Concesión y el término del plazo de explotación original del 
Contrato de Concesión (es decir, 40 años).  Dichos flujos deberán obtenerse de las proyecciones 
financieras que hubiera presentado el Concesionario junto con la oferta, mismas que deberán formar 
parte del Contrato de Concesión.  Para obtener el valor neto presente se aplicará una tasa de descuento 
igual a la tasa de interés a la que hubiera obtenido el Concesionario el instrumento de financiación para  
el desarrollo del Contrato de Concesión y que también estará contenida en las proyecciones financieras 
citadas.  

 
 

45 SUBCONTRATACIÓN 
 
1. Prestaciones a subcontratar: 

 
En la ejecución del presente contrato, el Concesionario podrá subcontratar con terceros todas o 
alguna de las siguientes prestaciones: 

 
i. La redacción del proyecto de construcción. 
ii. La ejecución total o parcial de las obras. Para la selección del subcontratista, por parte del 

concesionario se estará a lo dispuesto en el artículo 274 TRLCSP. 
iii. La Dirección de las Obras. 
iv. Las labores de conservación y mantenimiento de las instalaciones. 
v. Explotación de la obra. 

 
2. Condiciones generales de subcontratación 

 
Cualquier subcontratación con terceros deberá ser puesta en conocimiento de CANTUR, S.A. con 
carácter previo a su realización, indicando en su oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización, quedando obligada la concesionaria al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidas en los artículos 227 TRLCSP y respecto de los pagos a subcontratistas y 
suministradores, al artículo 228 del TRLCSP. CANTUR, S.A. deberá motivar la causa de 
denegación de la autorización. No será necesaria la solicitud de autorización de subcontratación en 
el caso de que la empresa subcontratista haya sido incluida nominalmente en la oferta del 
adjudicatario. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la Concesionaria, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a CANTUR, S.A. con arreglo estricto a los 
términos de este pliego y del contrato. No obstante, la Concesionaria asume la obligación de 
sustituir a aquellos subcontratistas que incurran en algún incumplimiento establecido como causa de 
resolución por el presente pliego. 
 
La Concesionaria deberá justificar la aptitud del subcontratista por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En ningún caso podrá concertarse la 
ejecución del contrato con personas que no cumplan con los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica, se hallen incursas en suspensión de clasificaciones o en las prohibiciones de 
contratar establecidas en el artículo 60 TRLCSP. 
 
No se considerarán terceros, a efectos de subcontratación, a aquellas empresas que se hayan 
agrupado como promotoras de la Concesionaria, a constituir tras la adjudicación de la concesión, en 
su caso, ni las empresas vinculadas a ellas de acuerdo al artículo 145.4 TRLCSP. 
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Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a CANTUR por las 
obligaciones contraídas con ellos por la Concesionaria como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 

 
 
46 OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES A LA CONCESIONARIA 

 
Son obligaciones del concesionario: 
 

 
i. Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en los documentos contractuales 

identificados en el presente Pliego en relación con el PPTP. 
 

ii. Explotar la Instalación, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y 
en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por CANTUR,S.A. 

 
iii. Admitir la utilización de la Instalación por todo usuario, en las condiciones que hayan sido 

establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación, 
mediante el abono, en su caso, del correspondiente precio de entrada. 

 
iv. Cuidar del buen orden y de la calidad de la Instalación, y de su uso, pudiendo dictar las 

oportunas instrucciones al efecto. 
 

v. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las obras 
o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el artículo 214 del TRLCSP. 

 
vi. Proteger los terrenos que queden vinculados a la concesión, en especial, preservando los 

valores paisajísticos, ecológicos y ambientales delos mismos. 
 

vii. Cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y especialmente lo indicado en sus artículos 9, 10,12 y adoptar las 
medidas de seguridad que le correspondan según el que la desarrolla, aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

 
viii. Son de cuenta de la Concesionaria los gastos directos e indirectos, impuestos, anuncios, 

ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean 
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá 
obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, 
materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y 
toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si 
éste fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 
contrato durante la vigencia del mismo. 

 
ix. Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que 

estime convenientes CANTUR, S.A., según lo establecido en el presente pliego. 
 

x. La Concesionaria tendrá la obligación de abonar anualmente a CANTUR, S.A. el Canon 
de ocupación de suelo, según se dispone en el documento denominado "Resumen Ejecutivo: 
Teleférico Mirador del Pas" y que asciende a la cantidad de dieciocho mil euros al año. 
 

xi. La Concesionaria tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la 
obra. 

 
xii. La Concesionaria queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el representante 

de CANTUR, S.A., un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas 
fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquéllas. 
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xiii. La Concesionaria está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 

indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las 
de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en 
sus lindes o inmediaciones. 

 
xiv. La Concesionaria está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también la 

conservación y vigilancia hasta el levantamiento del acta de recepción de las mismas. 
Igualmente, la Concesionaria responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes 
que haya en los mismos. Si así fuera requerido por el Director del contrato, la Concesionaria 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras 
hasta la recepción de las mismas. 

 
xv. La Concesionaria deberá respetar, durante el plazo de cinco años, el carácter confidencial 

de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se 
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. 

 
xvi. Constituirá obligación esencial adscribir al cumplimiento del contrato los medios 

personales y materiales tenidos en cuenta para su adjudicación. 
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en la propuesta de adjudicación, se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos. 

 
 

47 USO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 

Con carácter general y en cualquier caso de acuerdo al contenido del Bloque D. EXPLOTACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN del PPTP, La Concesionaria deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas 
sobre uso, policía y conservación de la instalación (obra ejecutada). 
 
La Concesionaria ha de encargarse de la conservación de la instalación, adecuando, reformando y 
modernizando las mismas para adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la 
correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirven de 
soporte material. Asimismo, deberá realizar las actuaciones de reposición y gran reparación que sean 
exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a 
fin de que los servicios y actividades a las que sirven puedan ser desarrollados adecuadamente 
conforme a las exigencias económicas y las demandas sociales. 
 
Igualmente, la Concesionaria está obligado a conservar, reponer y reparar las obras accesorias o 
vinculadas con la principal, en su caso, así como a efectuar las actuaciones ambientales que se 
requieran.  
 
La Concesionaria deberá mantener la Instalación de conformidad con lo que, en cada momento y según 
el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación 
de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. 
 
El personal encargado de la explotación de la obra, en ausencia de agentes de la autoridad, podrá 
adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de la Instalación, formulando, en su caso, las 
denuncias pertinentes. A estos efectos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el personal de la 
Concesionaria debidamente acreditado y con los medios previamente homologados por la 
Administración competente, así como cualquier otra admitido en derecho. 
 
La Concesionaria podrá impedir el uso de la Instalación a aquellos usuarios que no abonen el precio  
correspondiente en su caso, sin perjuicio de lo que, a este respecto, se establezca en la legislación 
sectorial correspondiente. 
 
Se podrán establecer mecanismos para medir la calidad del servicio ofrecida por la Concesionaria así 
como las ventajas o penalizaciones económicas a éste en función de los mismos. 
 



 
 

 

49 
 

 
 
 

48 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 
 

La Concesionaria está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad 
social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de 
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: 
LRSSC y R. D.1109/2007. Igualmente, la Concesionaria habrá de cumplir con lo dispuesto en la 
Declaración de Impacto Ambiental de 23 de agosto de 2013, en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado y Decreto 19/2010, de 18 de marzo, que aprueba el 
Reglamento que la desarrolla, en el R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, el Decreto 72/2010, de 28 
de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Decreto 15/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban los 
planes sectoriales de residuos que desarrollan el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 y, en su 
virtud de fijan los objetivos del mismo para el periodo 2010-2014, la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de 
conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos así como demás normativa de general 
aplicación vigente en el momento de adjudicación y durante la vida del contrato. 
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CAPÍTULO VIII 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

49 CUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN Y REVERSIÓN DE LA OBRA  
 

La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo establecido 
inicialmente incluidas las prórrogas, en su caso.  
 
Con anterioridad a la finalización del plazo de la concesión, CANTUR, S.A. adoptará las medidas 
oportunas para verificar el estado de conservación y uso de las obras, así como de los bienes e 
instalaciones, para que su entrega se verifique en las condiciones convenidas. 
 
Extinguida la concesión, la Concesionaria deberá entregar a la Sociedad Concedente las obras incluidas 
en la concesión y los bienes e instalaciones precisos para su explotación. 
 
Si las obras, bienes e instalaciones se encuentran en buen estado, el responsable del contrato las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta de recepción formal por cuadruplicado, que deberá 
ser firmada por los concurrentes a la recepción. 
 
Si las obras, bienes e instalaciones no se hallasen en estado de ser recibidos, se hará constar así en el 
acta, señalándose un plazo al concesionario para remediar los defectos observados, transcurrido el cual 
se llevará a efecto una nueva comprobación de los mismos. 
 
La Concesionaria tiene obligación de asistir a la recepción. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación, se le dará traslado del acta de recepción. 
 
Si existiese reclamación por parte de la Concesionaria respecto a los defectos u observaciones 
reflejados en el acta de recepción, el Director del Contrato la elevará, junto con su informe, a CANTUR, 
S.A., que resolverá sobre el particular. 
 
Si el concesionario no reclamase por escrito respecto al contenido del acta de recepción, se entenderá 
que se encuentra conforme con el mismo y obligado a corregir y remediar los defectos observados. 
 
Si transcurrido el plazo para remediar los defectos el concesionario no lo hubiese efectuado, podrá 
concedérsele otro plazo improrrogable.  
Extinguida la concesión, quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión 
y a la explotación de sus zonas comerciales, en su caso. 

 
 

50 DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE A LA 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
 

Una vez que se haya ejecutado la obra y hayan transcurrido, al menos, dos años desde la fecha del acta 
de comprobación de la obra, se reducirá el importe de la garantía definitiva en un 2%. Asimismo y a partir 
de este momento y durante el período de explotación, se irá reduciendo cada año el importe de la 
garantía definitiva en un 0,08%. Concluido el periodo de explotación, subsistirá un 1% de la garantía, 
hasta la finalización del periodo de garantía del contrato (1 año). 
 

 
51 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Además de las causas previstas en el artículo 269,a), b), c), d), f), j) y k) del TRLCSP, son causas 
específicas de resolución del presente contrato las siguientes:  
 

i. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar. 
ii. El incumplimiento grave y reiterado de las limitaciones establecidas en materia de 

subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer. 
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iii. La obstrucción reiterada a las facultades de dirección, inspección y control del número de 
visitantes.  

iv. El aumento de las tarifas unilateralmente por la  Concesionaria, sin seguir el procedimiento 
establecido para ello en el presente Pliego. 

v. El incumplimiento de la obligación de la Concesionaria de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

vi. El incumplimiento grave de la obligación de la Concesionaria de ejecutar las obras con 
arreglo a lo dispuesto en el contrato. 

vii. El incumplimiento grave del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales suficientes para ello, constituyendo una obligación 
esencial del contrato a los efectos del art. 223.f) TRLCSP. 

viii. Los incumplimientos identificados como muy graves en la LETRA Q Régimen de 
penalidades del presente pliego. 
 

 
Las referencias hechas en el texto a incumplimiento reiterado, se refieren a aquel que se produzca en 
más de una ocasión. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable de la Concesionaria, le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a CANTUR, S.A. los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba 
indemnizar la Concesionaria se llevará a cabo por la Comisión Paritaria en decisión motivada 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores 
gastos que ocasione a CANTUR, S.A..  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 270 del TRLCSP y 
para sus efectos a lo dispuesto en el artículo 271 del TRLCSP.  
 
En caso de existir titulares de derechos o cargas inscritos o anotados en el Registro de la propiedad 
sobre la concesión, para la resolución de la misma se observarán las reglas contenidas en el artículo 264 
del TRLCSP. 

 
 

52 REVISIÓN DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP, si el contrato está sujeto a regulación 
armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 7 de la cláusula 1, serán susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales 
que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, la adjudicación y los actos de trámite 
adoptados en el procedimiento de contratación que decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, a estos efectos se consideran actos de trámite los 
acuerdos de exclusión de licitadores de la Mesa de Contratación.  
 
No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos dictados en relación con 
las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el contrato, tanto si acuerdan 
como si no la resolución y la celebración de nueva licitación. 
 
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo presentarse el escrito 
de interposición en el registro del órgano de contratación o del competente para la resolución, en el plazo 
de quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP, previo 
anuncio por escrito al órgano de contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo 
cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo. 
 
Las cuestiones derivadas de la preparación y  adjudicación del contrato se resolverán ante los Tribunales 
de la Jurisdicción contencioso administrativo con sede en Santander.  
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En caso de litigio, discrepancia, o cualquier cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, efectos 
y/o extinción del contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se someterán a los Juzgados y 
Tribunales de la Jurisdicción Civil, con sede en Santander. 
 
 
 
 
 
 
 

En Santander, a 29 de agosto de 2014 
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ANEXO I 

MODELO PROPUESTA ECONÓMICA 

 

D. ................ con D.N.I. ................. vecino de . ................ provincia de ................, con domicilio a efectos 

de notificaciones en ................ núm. ...........teléfono ................ , fax ................, actuando en nombre 

(propio o de la empresa a que represente) ................, con domicilio ................, calle ................, núm 

................, C.I.F. ,ó D.N.I. ó documento que lo sustituya núm. ................,,, enterado del anuncio inserto 

en ......................................, y de las condiciones y requisitos para concurrir a la licitación, procedimiento 

abierto, del CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO, 

DIRECCIÓN DE OBRA, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TELEFERICO MIRADOR DEL PAS, 

T.M. VEGA DE PAS, promovido por CANTUR, S.A., se encuentra en situación de acudir como licitador al 

mismo. 

 

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Condiciones Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con CANTUR, S.A. y se compromete a dar 

cumplimiento al objeto del contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones previstos en los 

pliegos. 

 

En virtud de cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el Punto I, Cláusula 1 del Capítulo I del 

Pliego de Condiciones Particulares la PROPUESTA ECONÓMICA es la siguiente: 

 

CANON ANUAL VARIABLE (indicar importe en número y letra): 

 

 

CANON INICIAL (indicar importe en número y letra): 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 

En caso de discordancia entre el importe expresado en letras y el expresado en números prevalecerá el expresado 

en letras. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE  

NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

 

 

D. ……………………………………………………….., con D.N.I. o documento que le sustituya , vecino de 

………………………………………………………………………. provincia de …………………………………, 

con domicilio en …………………………………………………………………núm.……, (en el caso de actuar 

en representación) como apoderado de ……………………………………………….. con domicilio en 

………………………………………………, calle …………………………………….. núm. ………………. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que en la Empresa que representa no concurre ninguna de las circunstancias reseñadas en el artículo 

60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011, de 14 de noviembre), 

que incapacita para contratar con CANTUR S.A., que se encuentra al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones vigentes, por lo que 

teniendo la empresa plena capacidad de obrar, se encuentra facultada para contratar la concesión de 

obra para la construcción del Teleférico Mirador del Pas, en el T.M. de la Vega de Pas...........................  

 

 

(lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARACIÓN DE  NO INCOMPATIBILIDAD 

 

 

 

D. ……………………………………………………, con D.N.I. ………………………………………., vecino de 

……………………………………………………………………., provincia de …………………………………, 

con domicilio en ………………………………………………………………., núm. ……. (en el caso de actuar 

en representación: como apoderado de ………………………………………………………………….. con 

domicilio en …………………………………………………. núm. ……… C.I.F. ó D.N.I. ó documento que los 

sustituya …………………………………. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que en la Empresa que representa, ni él, ni persona a su cargo trabajando en dicha empresa forman 

parte de los Órganos de Gobierno o de Administración, a que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril 

reguladora del conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 

Administración General del Estado, la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos 

de intereses de los miembros del Gobierno y de altos cargos de la Administración de Cantabria, la Ley 

53/1984, de 26 de Diciembre de incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas o se trata de cualquiera de los cargos electos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 

 

 

(lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE LA VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 

Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU  OBTENCIÓN 

 

D. ………………………………………………………………………………………………….………., vecino de 
………………………………………………….. provincia de ……………………………………, con domicilio 
en ………………………………………………………………. núm. ……. (en caso de actuar en 
representación) como apoderado de ……………………………………………………………………. con 
domicilio en …………………………………………………………………………. calle 
………………………………. núm. ……. C.I.F. ó D.N.I. o documento que los sustituya núm. ………… 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que la clasificación aportada para concurrir a la licitación de:"TITULO DE LA LICITACIÓN 
………………………………" se encuentra vigente al día de la fecha, subsistiendo, igualmente, las 
mismas circunstancias que sirvieron de base para su obtención. 

 

 

 

 

(lugar, fecha y firma) 
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ANEXO V 

MODELO DE COMPROMISO DE SOLVENCIA 

D. ………………………………………………………………………………………………….………., vecino de 
………………………………………………….. provincia de ……………………………………, con domicilio 
en ………………………………………………………………. núm. ……. (en caso de actuar en 
representación) como apoderado de ……………………………………………………………………. con 
domicilio en …………………………………………………………………………. calle 
………………………………. núm. ……. C.I.F. ó D.N.I. o documento que los sustituya núm. ………… 

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de referencia,_ 

Titulo: ……………………………………………………………………………………….......... 

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA (indicar lo que proceda y en su 

caso, nombre de la empresa): ………………………………………………………………………………… 

declara bajo su personal responsabilidad, de acuerdo con el apartado1, letra G del Capítulo I del 

presente Pliego: 

 

Que se compromete, en el caso de resultar adjudicatario, a contratar a empresas con las clasificaciones y 

solvencias que se determinan en dicho  apartado. Una vez adjudicado el contrato, el que suscribe se obliga 

a presentar, a la firma del mismo, documento fehaciente suscrito por persona legitimada al efecto por la 

empresa o empresas subcontratistas, en la que acrediten la solvencia exigida. 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente). 
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ANEXO VI 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad ................................. (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 

NIF.............., con domicilio ....................................................................... (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) en la calle/plaza/avenida ……………......, código postal ........., localidad ................., y en 

su nombre ................................................... (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes 

suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 

inferior de este documento, AVALA a: .............................................. (nombre y apellidos o razón social 

del avalado), NIF................., en virtud de lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (RDL 3/2011, de 14 de noviembre), para responder de las obligaciones siguientes: 

...................................... (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante la 

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A., por importe de: ................................. (en letra 

y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 

56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se 

otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad, con sujeción a los términos previstos en la 

legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de 

la Sociedad. 

El presente aval estará en vigor hasta que la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. 

autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (RDL 3/2011, de 14 de noviembre) y legislación complementaria. 

 

(Lugar y fecha) 
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ANEXO VII 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR  

 

 

 

D. ……………………………………………………,con D.N.I. ………………………………………., vecino de 

……………………………………………………………………., provincia de …………………………………, 

con domicilio en ……………………………………………………………….,núm. ……. (en el caso de actuar 

en representación: como apoderado de ………………………………………………………………….. con 

domicilio en …………………………………………………. núm. ……… C.I.F. ó D.N.I. ó documento que los 

sustituya …………………………………. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Persona de contacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VIII 
COMPROMISO DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 
A los efectos de lo previsto en el art. 57.2 del TRLCSP y de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Particulares del CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y EXPLOTACIÓN DE TELEFÉRICO 
MIRADOR DEL PAS, T.M. VEGA DE PAS 

 
D./Da. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... con. D.N.I./Pasaporte nº .... .... ..... ...... ... , actuando en nombre propio 
/ nombre y representación de la empresa ..................... , facultado mediante…., cuya copia se adjunta. 
 
D./Da. .. .......... ,........... ...... .........con D.N.I./Pasaporte nº ....... ...... ... .. .. ... , actuando en nombre propio 
/ nombre y representación de la empresa ....... ... .... ....., facultado mediante…., cuya copia se adjunta, y  
 
D./Da.............................................con D.N.I./Pasaporte nº .............. . ....... , actuando en nombre propio / 
nombre y representación de la empresa ............... .. .. .. .facultado mediante…., cuya copia se adjunta, 
manifiestan lo siguiente:  
 
-Su voluntad de constituir una sociedad Concesionaria obligándose, en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato, a formalizar la constitución de una sociedad de nueva creación que será la titular de la 
concesión, con los requisitos y condiciones establecidos en el PCP, en la normativa de aplicación y con 
sujeción a los compromisos asumidos en la oferta. 
 
-Que, la descripción de las características jurídicas y financieras de la futura sociedad son:……………… 
 
-Que, en el caso de que el adjudicatario sea una agrupación de licitadores, deberán respetar en la 
sociedad Concesionaria los porcentajes de participación comprometidos en su oferta y, por tanto, la 
participación que cada empresa ostentará será la siguiente (expresada en porcentaje):  
…………………. 
…………………. 
…………………. 
 
 
- Que, a los efectos mencionados, designan como representante único a D./Dña. . 
........................................ , con DNI número .............. .facultada a tal fin 
mediante…………………………………………… (Se adjunta copia de escritura de apoderamiento y del 
DNI o documento equivalente). 
 
 
En .............. a ..... de ........ : ......... de ....... . (firma de los representantes legales de todos los integrantes) 
y del apoderado. 
 
 
  
Fdo.:……………… Fdo.:……………….. Fdo.:…………………Fdo.:…………………….. 

 


