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SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA
DE PROMOCION TURISTICA, S.A.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE
TRANSPORTE POR CABLE EN LA ESTACION DE ESQUi — MONTANA DE ALTO CAMPOO.
T.M. DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO.

1. Introduccion

La SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA DE PROMOCION TURISTICA, S.A. (en adelante CANTUR, S.A)
tiene entre sus objetivos el promover el deporte de alta montafia y el turismo en la Region de Cantabria,
especialmente en las zonas en que estas manifestaciones no existan o sean insuficientes.

Asi, dentro de CANTUR, S.A. destacan recursos turisticos de gran relevancia e impacto a nivel autonémico,
nacional e internacional como el Parque de la Naturaleza de Cabdrceno, la Estacién de Esqui — Montafia de
Alto Campoo, los Campos de Golf del Abra del Pas y de Nestares, complejos hosteleros como el Hotel La
Corza Blanca, el Refugio de Aliva y el Restaurante Fontibre, elementos singulares en entornos naturales como
el Teleférico de Fuente Dé o las instalaciones de la Estacién de Pefiacabarga, y el Museo Maritimo.

De entre todas estas instalaciones, la Estacién de Esqui — Montafia de Alto Campoo, aporta a CANTUR, S.A. el
valor afiadido de suponer una importante fuente de ingresos en el momento del afio en el que el resto de sus
instalaciones disminuye de manera notable la afluencia de clientes, esto es, la temporada invernal.

Por este motivo, es del maximo interés de CANTUR, S.A. garantizar el 6ptimo funcionamiento del conjunto de
las instalaciones que conforma la Estacion de Alto Campoo, y en particular los remontes de transporte por
cable que permiten acceder a los usuarios a las diferentes pistas y recorridos de la misma.

Debe considerarse a este respecto, que dada la antigiiedad de algunos de los telesillas y telesquis de la
instalacién y de las extremas condiciones climaticas que soportan durante su vida Util propias de su ubicacién
en alta montafia, se precisa llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y reparacién costosas y complejas
de forma periddica.

En este contexto, a finales del pasado afio se llevaron a cabo trabajos de diagndstico de la situacion de los
remontes de la Estacion de Alto Campoo, centrados en aquellos transportes de mayor capacidad: los
telesillas. Se realizé un andlisis del funcionamiento de los remontes, viéndose necesario definir una serie de
intervenciones tendentes a la puesta a punto, mejora y optimizacion de los telesillas existentes, asi como
elaborar una planificacién de intervenciones a corto-medio plazo en este sentido.

Por todo cuanto antecede, y siendo del méaximo interés de CANTUR, S.A. disponer de sus instalaciones de
transporte por cable en un excelente estado de conservacién, asi como optimizar su rendimiento y mejorar la
calidad del servicio que se presta al viajero, se precisa acometer todas las intervenciones y medidas que se
requieran al respecto, comenzando con una planificacién rigurosa y detallada de las intervenciones a realizar,
debiendo contar para tal fin con la participacién y el asesoramiento de una ingenieria altamente
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especializada en este tipo de instalaciones, y extendiendo las actuaciones a acometer y el diagnéstico final al
conjunto de los remontes mecanicos de la Estacion, es decir: incluyendo los telesquis.

Dada la entidad de dichos trabajos, el volumen de las actuaciones a acometer, la complejidad de los equipos
e instalaciones a verificar y la escasa ventana de tiempo de que se dispone para realizar de forma completa
todas las tareas (de forma que se inicien y concluyan los trabajos que se programen mads urgentes antes del
inicio de la préxima temporada) se precisa contratar estos servicios, y asi disponer de la asistencia técnica de
un equipo cualificado y altamente especializado junto con los medios materiales que se requieren. CANTUR,
S.A. no dispone a dia de hoy de medios suficientes para acometer tal volumen de trabajo en el corto periodo
de tiempo de que se dispone antes de que los remontes deban estar perfectamente operativos para la
préxima campaiia.

2. Objeto del Pliego

A la vista de los antecedentes citados, el presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y
enumerar las materias que han de ser estudiadas, definir las condiciones y criterios técnicos que han de
servir de base para el mismo, y concretar la redaccién y presentacion de los documentos en cuya realizacion
ha de intervenir el licitador, para que el trabajo pueda ser aceptado por CANTUR, S.A.

3. Objeto del contrato

El presente Pliego, define y describe los trabajos que es preciso acometer, con el alcance de los
estudios y analisis que se detallan, que regiran el CONTRATO DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE EN LA ESTACION DE ESQUI — MONTANA DE ALTO
CAMPQO.

El contrato contempla los trabajos de consultoria, asesoramiento, programacion y direccién técnica de las
intervenciones de mantenimiento correctivo de ejecucién preferente y esencial, asi como de las Grandes
Inspecciones (conforme a la normativa vigente) que se precisa llevar a cabo en los Sistemas de Transporte
por Cable de la Estacion de Alto Campoo.

La ejecucion del contrato de servicios se realizard conforme a lo previsto en el presente Pliego y a lo
dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). En caso de discrepancia
entre el contenido entre ambos pliegos, prevalecera lo dispuesto en el PCAP).

4. Precio del Contrato, medicion y abono

Conforme a lo establecido en la normativa de contratos vigente, se ha efectuado el calculo del
presupuesto del Contrato de Servicios de acuerdo con los precios habituales del mercado, mediante las
pertinentes consultas a diversas empresas especializadas en este tipo de trabajos. En el ANEXO ii: RESUMEN
DE PRESUPUESTO del presente Pliego se detallan los importes considerados para cada tarea concreta.
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Asi, se ha obtenido un Presupuesto Base de Licitacién estimado de CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS
(59.000,00 €), IVA no incluido. Este importe contempla todas las actividades que se precisan para llevar a
cabo los trabajos objeto del contrato.

El presupuesto no podra ser objeto de revisién al alza. Dentro del mismo estan incluidos los gastos debidos a
impuestos, pagas extraordinarias, complementos, pluses, gratificaciones, locomocién, desplazamientos,
dietas, parte proporcional de vacaciones, seguridad social, gastos generales de empresa y beneficio industrial
y, en general, todos los gastos necesarios para el desarrollo de los trabajos a prestar.

En el supuesto de que tenga lugar un eventual aumento en el plazo de ejecucién de los trabajos
correspondientes al presente contrato que no venga motivado por una circunstancia excepcional, no prevista
y de extrema necesidad, este hecho NO implicard un incremento en el precio total estimado para el contrato
de servicios objeto del presente pliego.

Valor Estimado del Contrato

Considerando el presupuesto mencionado, se obtiene un Valor Estimado del CONTRATO DE SERVICIOS DE
INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE EN LA ESTACION DE
ESQUI — MONTANA DE ALTO CAMPOO de:

CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS (59.000,00 €), IVA no incluido.

Medicion y Abono

EL Adjudicatario del contrato de servicios presentara las certificaciones correspondientes a los trabajos
ejecutados conforme a las fases establecidas en el contrato, esto es, de manera coherente a la programacién
de plazos establecida en el apartado siguiente y a los presupuestos parciales que figuran en el ANEXO II.
RESUMEN DE PRESUPUESTO. En lo referente a las Fases IV y V, se presentara certificacion mensual con la
acreditacién de los trabajos efectuados en el mes al que corresponden. Se deberd presentar en CANTUR, S.A.
la certificacién antes del dia 10 del mes siguiente al que correspondan, una vez comprobada por el Director
del Contrato. Estas certificaciones, serdn a cuenta, es decir estaran sujetas a las rectificaciones y variaciones
qgue se produzcan en la medicién final, y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de los trabajos
que comprenden hasta que no se formalice el Acta de Recepcidn Final del contrato, cuando éste concluya de
conformidad a las condiciones técnicas y administrativas establecidas.

Respecto a la forma de pago del contrato, se efectuard en los términos y condiciones fijadas en el PCAP.

5. Plazo de ejecucion del contrato
El plazo durante el cual se desarrollardn los trabajos contenidos en el presente Contrato de

Servicios, entendidos éstos tal y como més adelante se definen, comenzard a contar al dia siguiente de la
firma del mismo.
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Se ha estimado un plazo para la completa ejecucidn de los trabajos que se pretende contratar de DIEZ {10,5)
MESES Y MEDIO.

Se establecen asimismo los siguientes plazos parciales para cada una de las fases establecidas para la
ejecucion de los trabajos:

Fase I: Valoracién de la situacidn de partida: DOS (2) SEMANAS

Fase II: Planificacion de las Grandes Inspecciones y de las intervenciones de mantenimiento correctivo de
ejecucién preferente y esencial: TRES (3) SEMANAS

Fase lIl: Redaccidn de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares para la contratacién en este mismo
afio (2018) de las Grandes Inspecciones, de las intervenciones de mantenimiento correctivo de ejecucién
preferente y esencial anual, y de los ensayos no destructivos a realizar: DOS (2) SEMANAS

Fase IV: Direccién Facultativa de la ejecucion de los trabajos anteriormente descritos (Grandes Inspecciones,
mantenimiento y ensayos no destructivos) y pruebas de carga: CUATRO {4,5) MESES Y MEDIO

Fase V: Servicio de Consultoria y Asesoramiento Técnico: CUATRO (4,5) MESES Y MEDIO

En todo caso, a los diez dias naturales de la firma del contrato, deberd presentarse una planificacién
detallada del programa y alcance de los trabajos, y la documentacién necesaria. La planificacidn definitiva se
establecera de forma coordinada y con la conformidad expresa del Director del Contrato.

6. Definiciones y competencias
Consultor
Persona fisica o juridica adjudicataria del presente contrato de servicios.

Director facultativo

Es el Ingeniero Industrial (y/o técnico competente conforme a la normativa vigente), directamente
responsable de la correcta realizacién de los trabajos contenidos en el presente Pliego. Serd propuesto por el
Consultor, y formalmente aceptado por el Director del Contrato.

En caso de discordancia entre el Director facultativo y el Director del Contrato, prevalecera el criterio
expuesto por este ultimo, como representante de CANTUR, S.A.

Sera ademas, conforme a las tareas que se contemplan en el presente pliego, el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud de los trabajos que mas adelante se describen, debiendo velar por que éstos se desarrollen
de conformidad a la normativa de aplicacion vigente, y en particular al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud.
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Director del Contrato

Ejercera como Director del Contrato el Director y Responsable Técnico de la Estacién de Esqui
Montafa de Alto Campoo.

El Director del Contrato desempefiara una funcién coordinadora y establecera los criterios y lineas generales
de actuacién del Consultor.

El Director del Contrato no sera responsable directo, o solidariamente, de lo que, con plena responsabilidad
técnica y legal, controle, defina o proyecte el Consultor.

El Director del Contrato podra, en todo momento, inspeccionar y dirigir la marcha de los trabajos o recoger
datos al objeto de verificar el cumplimiento del mismo, pudiendo contar para este fin con el apoyo del Area
Técnica de CANTUR, S.A.

7. Ambito de ejecuciéon de los trabajos

Las tareas a realizar se circunscriben a los remontes mecanicos ubicados en la Estacién de Esqui-
Montafia de Alto Campoo, con la excepcién de la Cinta Transportadora para esquiadores situada en la pista
Pidruecos. En concreto las intervenciones y trabajos técnicos a desarrollar atafien a los siguientes remontes:

- TSD4 RiO HIJAR, de pinza desembragable de 4 plazas. Fabricante: Poma/Buj,
- TSF4 TRES MARES, de pinza fija de 4 plazas. Fabricante: Poma/Buj

- TSF3 EL CHIVO, de pinza fija de 3 plazas. Fabricante: Poma/Buj

- TSF3 PIDRUECOS, de pinza fija de 3 plazas. Fabricante: Reac

- TSF2 CUCHILLON, de pinza fija de 2 plazas. Fabricante: Trefilerias Quijano&Poma
- TQ. LOS ASNOS, de pinza desembragable de 1 plaza. Fabricante: Poma/Buj

- TQ. EL CASTRO, de pinza desembragable de 1 plaza. Fabricante: Poma/Buj

- TQ. CALGOSA |, de pinza desembragable de 1 plaza. Fabricante: Poma/Buj

- TQ. CALGOSA Il, de pinza desembragable de 1 plaza. Fabricante: Poma/Buj

- TQ. TOBOGAN I, de pinza desembragable de 1 plaza. Fabricante: Poma/Buj

- TQ. TOBOGAN lI, de pinza desembragable de 1 plaza. Fabricante: Poma/Buj

Las caracteristicas mas detalladas de los remontes figuran en el ANEXO I: DESCRIPCION DE LOS REMONTES
MECANICO, del presente Pliego

8. Trabajos a realizar por el Consultor

En lineas generales, el contrato contempla los trabajos de consultoria, asesoramiento, programacion
y direccion técnica de las intervenciones de mantenimiento correctivo de ejecucion preferente y esencial, asi
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como de las Grandes Inspecciones (conforme a la normativa vigente) que se precisa llevar a cabo en los
Sistemas de Transporte por Cable de la Estacion de Alto Campoo.

El principal objeto del contrato lo constituye la elaboracién de una planificacién rigurosa y detallada de las
Grandes Inspecciones a efectuar en los remontes mecanicos durante los préximos tres (3) afios,
considerando en primer lugar las caracteristicas técnicas especificas de cada remonte, en segundo lugar la
cuantificacién del coste econdmico de los trabajos a realizar, asi como de los repuestos, reparaciones y
ensayos, y en tercer lugar la programacién temporal precisa para la completa ejecucion de los mismos.

No se incluyen dentro del contrato los trabajos y obras correspondientes a la ejecucién de las Grandes
Inspecciones y a sus ensayos, ni de los repuestos a suministrar.

Se describen a continuacién con mayor grado de detalle los trabajos objeto del presente contrato de
servicios de ingenieria y consultoria especializada:

8.1. Valoracion de la situacién de partida. (FASE I)

- Tomando como referencia los trabajos de diagnédstico de la situacion de los telesillas que se
llevaron a cabo a finales del pasado afio, considerando que seis Telesquis completan la
capacidad de transporte de la Estacidon de Esqui y la antigiedad de los mismos, debe
caracterizarse con detalle también su situacidn actual. Para ello el consultor debera efectuar
una visita de un minimo de tres (3) dias completos en la que se visitaran e inspeccionaran de
manera exhaustiva todos los remontes mecdnicos de transporte por cable de los que dispone
la Estacion de Esqui-Montafia de Alto Campoo, contando en todo momento con la
supervision del Director y Responsable Técnico de la Estacidn.

- El consultor adjudicatario efectuara un Examen y Analisis de los manuales de explotacién de
los fabricantes de los remontes, y de toda la documentacidn que se ponga a disposicion por
parte de la propiedad que pueda serle de utilidad para la realizacién de los trabajos objeto
del contrato.

- Efectuara un Examen de los registros de explotacién, mantenimiento y controles periédicos
que se vengan realizando.

- Elaborard un estudio técnico de cada remonte, en el que valorard de manera exhaustiva y
rigurosa el estado del mismo.

- Asimismo, el consultor adjudicatario llevard a cabo un estudio de la documentacidon
entregada, de los mantenimientos, ensayos y modificaciones realizadas.

- Para concluir esta primera tarea, elaborara un documento que contendra el diagnodstico
completo del estado actual de los mismos, basado en la normativa vigente, en la experiencia
del técnico especialista (Director Facultativo) del consultor adjudicatario, en las explicaciones
e indicaciones dadas por el personal de mantenimiento y remontes de la Estacién y en la
documentacién referente a dichos remontes que se facilite desde la instalacidn.
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8.2. Planificacion de las Grandes Inspecciones y de las intervenciones de
mantenimiento correctivo de ejecucion preferente y esencial. (FASE Il)

En el siguiente esquema se establecen los objetivos e hitos que deben considerarse en la
Planificacion a determinar por el Consultor:

1. Estudio y andlisis de la Planificacion de las Grandes inspecciones y trabajos de
mantenimiento correctivo de ejecucidén preferente y esencial anual a ejecutar en los
remontes de transporte por cable en los préximos TRES {3) ANOS, asi como su
programacién temporal.

2. Calendario y propuesta de los trabajos de mantenimiento preventivo anual a ejecutar en
los remontes de transporte por cable en los préximos TRES {3) ANOS.

3. Determinar con precisién los elementos, constituyentes de seguridad, sistemas y
subsistemas que deben ser revisados.

4. Definir con total concrecién el alcance de los trabajos que se llevaran a cabo en las
Grandes Inspecciones y las tareas de mantenimiento mencionadas, incluyendo (entre
otros) las sustituciones, reparaciones y ensayos necesarios a realizar en cada elemento,
constituyente o sistema.

5. Considerando la antigliedad de algunos de los remontes de la Estacién, efectuar un
ajuste coherente y racional, de acuerdo con la experiencia y la normativa, en las
periodicidades que se establezcan para las revisiones.

6. Determinar con concrecidén la valoraciéon presupuestaria global del alcance de las
Grandes Inspecciones y mantenimientos contenidos en la planificacién propuesta. Para
ello se consideraran todos los costes inherentes a los trabajos a realizar, asi como de los
recambios, ensayos, proyectos técnicos, etc.

7. Definir con todo detalle el timing de todos los trabajos contemplados en la planificacién:
Tiempos de implantacién, proyectos técnicos a redactar, aprovisionamiento de
recambios, tiempos de entrega de materiales y equipos, tiempos de ejecucién efectiva

de los trabajos y sus ensayos y pruebas preceptivas, etc.

8. Valorar la fiabilidad y disponibilidad final de la Instalacién en relacién a la continuidad de
su servicio activo.

9. Adaptacién y cumplimiento de la Normativa vigente, tomando también como referencia
los manuales de uso de la instalacién emitidos por el fabricante de cada remonte.

Los trabajos, propuestas, calendarios, valoraciones, etc. deberan ser aprobados por CANTUR, S.A.

por medio del Director del Contrato.
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Debiendo ajustarse los mismos a la normativa vigente, los calendarios y planificaciones que resulten
deberdn ser consensuados con la Administracién competente en materia de Transporte por Cable,
esto es la Direccién General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria.

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, el Consultor adjudicatario deberd
considerar las siguientes prescripciones a la hora de determinar el contenido y definicién de la
Planificacién a elaborar:

A. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

Serd inexcusable tomar como referencia la normativa vigente de aplicacidn para la totalidad de los
trabajos a contemplar en la planificacién, en los trabajos de desmontaje de todos los componentes
descritos, en las inspecciones y ensayos no-destructivos, sustitucion de elementos en mal estado o
con sintomas de desgaste (segun los resultados los controles), sustitucion de elementos sometidos a
fatiga o con vida util limitada, etc., siempre y en todo momento contando con la experiencia técnica
del Director Facultativo del consultor.

B. OBSOLESCENCIA

Implicara contemplar la sustitucion de elementos mecanicos y equipos eléctricos y de control, con el
fin de:

- Poder aplicar criterios de fiabilidad en el funcionamiento diario de las instalaciones.

- Eliminar las incertidumbres derivadas de equipos que han quedado obsoletos en el
contexto del mercado actual, no disponiendo ya del stock de producto ni de las garantias de
las empresas suministradoras pues ya no disponen de recambios, ni de servicio post-venta,
ni de equipos para programar.

- Minimizar las paradas imprevistas y averias en las instalaciones.

C. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANUALES Y RECAMBIOS

Se elaborara un listado de los recambios cuya disposicién inmediata se considera necesaria para
garantizar una explotacion fiable y segura de los remontes.

Como ya se ha citado se incluird en la planificacion de las Grandes Inspecciones la descripcion y
programacién de los mantenimientos de periodicidad anual de las instalaciones. Se distinguira entre
aquellos trabajos que por su alta especializacion o la intervencidn de equipos y maquinaria singular
deban ser necesariamente realizados por empresas externas, y aquellos otros que deban ser
efectuados por el personal de mantenimiento y remontes de la Estacion de Esqui-Montafia de Alto
Campoo.

Un aspecto que deberd tenerse muy en cuenta, como bdsico para garantizar el optimo
funcionamiento de los remontes, es contemplar la ejecucidn de trabajos exhaustivos y precisos en
los reglajes de estaciones, frenos, lineas y vehiculos, etc.

Como quiera que para acometer estos trabajos es necesario un fondo de almacén de recambios
elevado, ya que hay disparidad en los limites y tolerancias de los desgastes, se considerard este
hecho en la determinacién del inventario de repuestos.
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El consultor debera elaborar también un programa de reparacidn de cimentaciones de las estaciones

de cada remonte, y en especial de reparacién de las cimentaciones de las pilonas de linea.

Asimismo, se contemplaran las intervenciones relacionadas con el éptimo mantenimiento de las
instalaciones y equipos eléctricos y electrdnicos.

FORMACION

Es objeto del presente contrato de servicios la elaboracién de un Plan de formacién destinado al
personal adscrito al departamento de mantenimiento de la Estacién de Esqui-Montafia de Alto

Campoo.

8.3.

Redaccién de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares para la

contratacién en este mismo afio (2018) de las Grandes Inspecciones, de las

intervenciones de mantenimiento correctivo de ejecucion preferente y esencial

anual, y de los ensayos no destructivos a realizar. (FASE 111)

Elaboracién de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares para la definicién de los trabajos a
ejecutar y las prescripciones a considerar en la contratacién de las Grandes Inspecciones, que
deberan llevarse a cabo en riguroso cumplimiento de las normativas vigentes en materia de
transporte por cable, prevencién de riesgos laborales, reglamentos eléctricos, etc., y en particular de
la Norma UNE-EN 1709:2006. Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable
destinadas a personas. Examen previo a la puesta en servicio, mantenimiento y controles en
explotacién.

De igual manera, el consultor deberé elaborar los PPTP para la realizacién de las intervenciones de

mantenimiento correctivo de ejecucién preferente y esencial, y de los ensayos no destructivos a

efectuar conforme a la normativa vigente.

8.4. Direccidn Facultativa de la ejecucion de los trabajos anteriormente descritos
(Grandes Inspecciones, mantenimiento y ensayos no destructivos). (FASE IV)

Estas intervenciones requerirdn de un control y un seguimiento técnico especializado, dada la
entidad de los trabajos a realizar y la complejidad de la tecnologia de los equipos e instalaciones a

disponer.

La Direccién Facultativa actuara como defensora y administradora de los trabajos en representacién
de CANTUR, S.A., hasta la formalizacién del Acta de Recepcidén de los contratos, por lo que cuidara
de la exacta ejecucién de los mismos tanto en sus aspectos técnicos como econémicos y de plazo,
realizando el controf desde sus actuaciones preparatorias hasta la citada recepcion.

Dicha Direccién Facultativa consistira en todas las actividades necesarias para la comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacién de los trabajos programados, con estricta sujecion a las cldusulas
estipuladas en los documentos contractuales formalizados.

Las actividades de la Direccién Facultativa iran encaminadas a los siguientes objetivos:
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Aseguramiento de la suficiencia en calidad y cantidad de los medios personales y materiales, asi
como las distintas medidas y procedimientos que el Contratista proponga para la ejecucién de
los trabajos, de forma que se obtenga la calidad, de acuerdo a las tolerancias y/o
especificaciones que de la normativa técnica vigente o que figuren en los documentos
contractuales.

Se comprobard la efectiva dedicacién de los medios comprometidos por el Contratista, ya sea
en la Estacidén de Esqui o fuera de ella, en el caso de suministradores o proveedores.

Supervision a efectos del cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, dando
las instrucciones oportunas a los responsables correspondientes, a fin de que se cumpla la
normativa, describiendo los incumplimientos en el Libro de Incidencias especifico, para su
traslado a la Inspeccion de Trabajo y la aplicacidn por ésta de las sanciones correspondientes.

En sintesis, se enumeran a continuacion las labores a realizar durante la Direccién Facultativa de las

Grandes Inspecciones, mantenimiento y ensayos no destructivos:

Asistencia a las Reuniones de seguimiento de los trabajos que se programen, y en particular:

1.

Visitas de inspeccidn de los trabajos.

Verificacién de los suministros necesarios para los eventuales recambios de materiales que se
precise realizar.

Verificacidn de la realizacion y resultados de los ensayos no destructivos.
Seguimiento de las reparaciones en equipos, instalaciones y demas constituyentes.

Control de la documentacion y Certificados de marcado CE para la puesta en funcionamiento
de las instalaciones.

Realizacidn de ensayos y pruebas internas, en caso de estimarse necesario.

Apoyo y acompafiamiento en las presentaciones y gestiones a realizar ante la Direccién
General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria.

Redaccidén y levantamiento de Actas:

Acta de inicio o Replanteo de cada uno de los trabajos.

Actas del contenido y observaciones de cada una de las visitas efectuadas.

Control del presupuesto estimado y de las certificaciones de los trabajos.

Emisidn de los certificados finales de ejecucién de los trabajos en calidad de técnico cualificado.

Elaboracion de las Actas de Recepcidn de los contratos.
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Coordinacién de seguridad y salud:

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud sera el responsable de la correcta aplicacién de los
principios y tareas que se establecen en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud.

1. El estudio de los Planes de Seguridad y Salud elaborados por las empresas contratistas de los
trabajos de Grandes Inspecciones, mantenimiento y ensayos. Emisién de Informe favorable (en
su caso) de dichos Planes.

2. Validacidon de apertura del centro de trabajo, conforme a normativa.

4. Puesta a disposicién de los libros de incidencias y confeccion de las actas de las incidencias
observadas.

5. Comprobacidn de la adhesién de las empresas subcontratadas a los Planes de Seguridad y
Salud aprobados.

8.5. Pruebas de carga (FASE IV)

Planificacién, gestion y asistencia a las pruebas de carga anuales de los remontes mecanicos.

Preparacién y validacién de las actas de reconocimiento de las pruebas de carga, asi como
elaboracién de los comunicados a remitir a la DG de Transportes y Comunicaciones, referentes a
todos los trabajos de mantenimiento y Grandes Inspecciones anuales efectuados.

8.6. Servicio de Consultoria y Asesoramiento Técnico (FASE V)

Durante la temporada de invierno 2018/19 de explotacion de la Estacién de Esqui-Montafia de Alto
Campoo, el Consultor ofrecera un servicio de consultoria, apoyo y asesoramiento técnica del estado
y funcionamiento de las instalaciones de transportes por cable. En todo caso ejercera como Director
del Contrato y como Responsable Técnico final de la Instalacidn el Director de la Estacion.

Dicho Servicio de Consultoria y Asesoramiento técnico contemplara, entre otros:

1. Visitas a la Estacidn, y reuniones de informacidon y seguimiento con el personal de
mantenimiento y la Direccién de la instalacién. Conforme a la periodicidad que el Director del
Contrato establezca.

2. Asesoramiento técnico respecto a los planteamientos, incidencias e introduccién de métodos y
mejoras para la gestion técnica en la explotacion de los remontes de la Estacion de Esqui-
Montafia de Alto Campoo.

3. Efectuar inspecciones determinando el tipo de intervencidn y especializaciones.

4. Verificacion de la correcta ejecucién de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, al
objeto de garantizar la seguridad, fiabilidad y calidad de las instalaciones.
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5. Elaborar un resumen de cada intervencidn realizada, en el que figuren las anotaciones o
enmiendas que se hayan contemplado.

6. Aportacién de experiencia y conocimientos en nuevos métodos y procedimientos de trabajo,
incluyendo la evaluacién de los costes.

7. Validacidn y actualizacion de las revisiones mensuales.

8. El consultor ofrecera un servicio de asistencia técnica 24 h, en el que se incluyan las horas para
las consultas a resolver sin necesidad de una visita. Este servicio estara disponible y concebido
como Servicio de guardia 24h. Se requerird del consultor adjudicatario que disponga de
teléfonos de contacto fijo, mévil, y direccién de internet.

9. Se podra requerir la presencia del Técnico especialista del Consultor en situaciones no
programadas con caracter de urgencia, si eventualmente se produce alguna incidencia en algtn
sistema de transporte por cable. Siempre a peticién expresa del Director del Contrato. Se
engloba dentro de una asistencia técnica en caso de incidentes puntuales, con analisis de los
hechos y propuesta de soluciones. El Consultor tendra disponibilidad para atender, a
requerimiento del Director del Contrato, avisos durante los horarios de apertura de la Estacion,
en dias tanto laborables como festivos.

10. Se continuara con la formacidn del personal de mantenimiento y de explotacidn.

11. Asesoramiento y realizacién del control de archivo, de la documentacion existente y que se
genere.

9. Dotacidn del equipo de la Direccion Facultativa e instalaciones

Una vez adjudicado el contrato de servicios, y como condicidn previa al inicio del mismo, sera
preciso que el Director del Contrato acepte formalmente la propuesta facilitada por el Adjudicatario del
contrato en relaciéon al nombramiento del Director Facultativo y del Coordinador de Seguridad y Salud,
pudiendo recaer estas funciones en la misma persona. En cualquier momento el Director del Contrato podra
reclamar del Consultor adjudicatario el relevo del personal asignado si se considerara que no se cumplen las
funciones contratadas de manera satisfactoria.

Durante la realizacion de los trabajos, la Direccion Facultativa deberd poner a disposicidn los medios
materiales necesarios para su 6ptima realizacion. La Direccidn Facultativa dispondrd los vehiculos necesarios
para la realizacién de su trabajo, corriendo con todos los gastos de funcionamiento, de modo que en ningin
caso se pueda atribuir a su escasez la no presencia de su personal en el momento adecuado, en los tajos o
lugares donde su presencia fuese necesaria. CANTUR, S.A. podra poner a disposicion del Adjudicatario
equipos, personal y maquinaria de apoyo en el caso de ser estrictamente necesario.

El personal exigible, y en funcién de su categoria, estara capacitado dada su titulacién y experiencia, para
realizar como minimo lo indicado en este Pliego y en la Legislacidn Laboral vigente.
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El adjudicatario debera presentar la documentacién siguiente en el plazo y de conformidad con lo exigido en
el PCP: La lista nominal de la/s persona/s que propone para desempefiar los trabajos que se requieren,
expresando un "Curriculum Vitae" de la/s misma/s. En su defecto podrd optar por un compromiso
documental fehaciente de adscribir, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, del personal con la
titulacién, experiencia y dedicacién que se exige. En este segundo caso, si se requerird al menos que se
aporte la persona propuesta para Director Facultativo (con su curriculum y dedicacién).

El Director Facultativo propuesto para el presente contrato de servicios deberd pertenecer durante la
vigencia del mismo a la plantilla del Consultor (no se admitirdn contratos de colaboracién puntual), y tendra
la titulacién de Ingeniero Industrial (y/o técnico competente conforme a la normativa vigente), con una
experiencia minima de diez (10) afios en trabajos similares a los del objeto del contrato en instalaciones de
transporte por cable.

El personal adscrito por el Consultor adjudicatario del Contrato para la ejecucién de los trabajos en él
contenidos, no tendrd ninguna relacidn laboral con CANTUR, S.A., bajo ningun concepto.

El personal que se relaciona es el tipo exigible, bien entendido que el servicio que se contrata no es una
prestacién de personal, sino un Servicio que, en algin momento dado, puede exigir distintos medios que los
estimados para poder ser prestada correctamente.

Son pues de cuenta directa del Consultor Adjudicatario todos los devengos del personal, incluidos Seguros
Sociales e Impuestos, que regula la Ordenanza Laboral para la actividad de Oficinas y Despachos y los
Convenios Colectivos en vigor o los que puedan aprobar durante el periodo de vigencia del presente
Contrato.

En el caso de resultar adjudicatario del contrato, el licitador debera disponer una oficina en el interior de un
circulo de radio maximo 100 km., (tomando como origen del mismo el Edificio Multiusos de la Estacion de
Esqui-Montafia de Alto Campoo). Dicha oficina, tendra una superficie no inferior a 50 m?, en la que se hallen
ubicados los equipos necesarios para realizar sin ningun inconveniente los trabajos relacionados en este

pliego.

10. Normativa vigente

El Consultor tendra en cuenta para la ejecucién de los trabajos todas las disposiciones, Instrucciones,
Normas técnicas, legislativas y Recomendaciones, que hayan sido publicadas y sean de aplicacién al objeto
del contrato, asi como las Normas CEN, UNE, normas sobre elementos o materiales dictadas en el pais
constructor de la instalacién (DIN, AENOR, AFNOR, etc.), etc.

En particular y por su especial relevancia, deberd redactarse el Proyecto conforme a la siguiente
normativa:

- Ley de Cantabria 8/2012, de 21 de diciembre, de Transporte de personas por Cable

- RD 673/1966, de 10 de marzo, que aprueba el reglamento para la aplicacién de la ley 4/1964 (BOE
28 marzo).
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- RD 596/2002 del 28 de junio por el que se regulan los requisitos que deben cumplirse para la
proyeccidn, construccién, puesta en servicio y explotacidn de las Instalaciones de Transporte de
personas por Cable

- La Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo, “relativa a las instalaciones de transporte de
personas por cable”.

- Normas armonizadas que derivan de la Directiva europea de Transporte de personas por Cable
2000/9/CE, de 20 de marzo de 2000.

- Pliego de condiciones técnicas para la construccién y explotacién de las instalaciones de teleféricos.
- Operaciones de mantenimiento segtin la UNE-EN 1709.
- Control de cables segun la norma EN 12927.

- Manuales de mantenimiento del fabricante.

11. Documentacion e informacion facilitada por CANTUR, S.A. al Adjudicatario
CANTUR, S.A. hard entrega al Consultor al menos de la siguiente documentacién:
- Los Proyectos de los telesillas.

- Actas de reconocimiento y mantenimiento anual que se entregan anualmente a la DG de
Transportes y Comunicaciones.

- Las fichas de mantenimiento anual.
- Informes de las Grandes Inspecciones que se han realizado.
- Informes de los ensayos no destructivos y certificados de cables.

- Intervenciones de personal interno y de empresas externas que hayan participado en trabajos de
mantenimiento y/o reparaciones.

- Incidencias significativas a nivel mecdanico y eléctrico que hayan afectado a cada remonte los ultimos
10 afios. (Por ejemplo: reparaciones de reductores, motores eléctricos, sustituciones de elementos
tipo y constituyentes de seguridad, como ejes, variadores, autématas, modificaciones sustanciales,
etc.)

Asimismo, CANTUR, S.A., recibira a los licitadores interesados en realizar una visita a las instalaciones de la
Estacién de Esqui-Montafia de Alto Campoo, para aclarar cualquier aspecto técnico/econdmico relacionado
con los pliegos del contrato o para conocer "in situ" los sistemas de transporte por cable instalados. Dicha
visita serd solicitada previamente {con al menos 5 dias de antelacidn para la asignacion de personal y
vehiculo), bien por via telefénica o correo electrdnico, al Director de la Estacidn (ifont@cantur.com) y al Area

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pagina 18



CANTUR, S.A. {Sociedad Unipersonal) Reg. Mercantil Cantabria, Tomo 534, Folio 48, Seccién 8, Hoja $5-5060 » N.L.F. A-33008073

N°¢ EXPDTE. 18/05

Liébgna .
Cantabria W@®
2017@R
Ao !ubilar

anlur

SOCIEDAD REGIOMAL CANTARRA
DE PROMOCION TURISTICA, SA.

Técnica de CANTUR, S.A. (rcayon@cantur.com), y en todo caso no podra efectuarse a partir del sexto dia
inmediatamente anterior a la fecha limite de entrega de las ofertas.

12. Propiedad y confidencialidad de los trabajos

Todos los documentos obtenidos en el desarrollo de los trabajos pasaran a ser propiedad de
CANTUR, S.A., sin que el Consultor pueda realizar publicacién alguna sobre los mismos sin autorizacion previa
de la Direccién de la Sociedad, que determinara el alcance y contenido de la misma.

El conjunto de los trabajos desarrollados parcial y totalmente, se entenderd como confidencial hasta que
CANTUR, S.A., decida su divulgacién, debiendo el Consultor asegurar, de la forma mas razonable posible, esta
caracteristica.

13. Conclusiéon

Estimando que el presente Documento cumple con los supuestos que determina la legislacién vigente,
se da traslado del mismo a la Direccidn General de la Sociedad, para su aprobacién y efectos consecuentes, si

procede.
Santander, a 14 de marzo de 2018
EL TECNICO SUPERIOJB_QEL\'REA TECNICA EL RI-ESPONSABLE’TECNICO Y DIRECTOR DE LA
o \ ESTACION DE ESQUI—MONTA&II DE ALTO CAMPOO
\
Fdo.: Joan Anton Fonit Serrano
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LOS REMONTES MECANICOS
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ANEXO II

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CANTUR, S.A. (Sociedad Unipersonal) Reg. Mercantil Cantabria, Tomo 534, Folio 48, Seccion 8, Hoja S-5060 « N.1.F. A-39008073

(6 Niur

SOCIEDAD REGIOMAL CANTABRA
DE PROMOCION TURISTICA, S.A.

5l

Liébana
Cantabria W@
2017@A

Ao 1 jubilar

RESUMEN DE PRESUPUESTO

N° EXPDTE. 18/05

FASE |Aptdo. CONCEPTO COSTE (€)
FASEl | 8.1 EXAMEN Y ANALISIS DE LA SITUACION DE PARTIDA 4.800,00 €
FASEIl | 8.2 PLANIFICACION DE LAS GRANDES INSPECCIONES, 9.700,00 €
INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION
PREFERENTE Y PRUEBAS Y ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS
FASEIII| 8.3 REDACCION DE LOS PLIEGOS TECNICOS 7.400,00 €
FASEIV| 8.4 DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE 17.200,00 €
SEGURIDAD Y SALUD
8.5 ASISTENCIA Y GESTION DE LAS PRUEBAS DE CARGA 4.700,00 €
FASEV | 8.6 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO 15.200,00 €
TECNICO
@. 8 _ TOTAL: | 59.000,00€
* Los importes especificados no incluyen el IVA.
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